CRONOGRAMA

Obra: Reforma EMEI Otávio Francisco de Quadros (Prédio Antigo)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | DATA | 01/08/2025

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO | BDI: | 23,57%

Local: Rua Ignácio Sylvio Volkweis, Ponte Seca | SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 11/07/2025 | ENCARGOS SOCIAIS: | 112,88%

ITEM			ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		TOTAL	
			VALOR [R$]	%	VALOR [R$]	%	VALOR [R$]	%	VALOR [R$]	%
	1	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÃO	R$ 15.099,06	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 15.099,06	100%
	2	PAREDES E ESQUADRIAS	R$ 4.182,19	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 4.182,19	100%
	3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 4.941,68	20,00%	R$ 19.766,71	80,00%	R$ -	0,00%	R$ 24.708,39	100%
	4	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 40.924,80	30,00%	R$ 68.208,00	50,00%	R$ 27.283,20	20,00%	R$ 136.416,00	100%
	5	PINTURAS	R$ -	0,00%	R$ 8.758,16	20,00%	R$ 35.032,65	80,00%	R$ 43.790,81	100%
	6	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.077,18	100,00%	R$ 1.077,18	100%
	7	SERVIÇOS FINAIS	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 974,12	100,00%	R$ 974,12	100%
		TOTAL DA ETAPA	R$65.147,73	28,79%	R$96.732,87	42,76%	R$64.367,15	28,45%	**R$226.247,75**	100%
		TOTAL ACUMULADO	R$65.147,73	28,79%	R$161.880,60	71,55%	R$ 226.247,75	100,00%		

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMANTA AMARAL MARTINS FRUHAUF
Data: 05/08/2025 14:00:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Samanta Amaral Martins Frühauf
Engenheira Civil
CREA/RS 240242