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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
930927

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. Reforma de Ginásio Poliesportivo  321.191,19 % Período: 14,81% 15,01% 15,61% 18,74% 19,27% 16,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  15.928,07 % Período: 31,87% 13,52% 13,52% 14,00% 13,57% 13,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31,87% 13,52% 13,52% 14,00% 13,57% 13,52%

1.2. SALAS ADMINISTRATIVAS  38.915,54 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.3. Sanitários Entrada  28.428,37 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.4. VESTIÁRIOS  64.751,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. CAMARIM PRIMEIRO PISO  35.365,76 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.6. CAMARIM SEGUNDO PISO  42.317,31 % Período: 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.7. CORREDORES SUBSOLO E ENTRADA  51.199,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.8. PALCO/QUADRA/ARQUIBANCADAS  34.251,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. COPA  2.620,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  7.412,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 14,81% 15,01% 15,61% 18,74% 19,27% 16,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 42.441,03 43.005,67 44.736,64 53.693,58 55.217,01 47.406,07 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.139,02 5.207,39 5.416,99 6.501,55 6.686,02 5.740,22 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 47.580,06 48.213,06 50.153,62 60.195,14 61.903,02 53.146,29 - - - - - - 

%: 14,81% 29,82% 45,44% 64,18% 83,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 42.441,03 85.446,70 130.183,34 183.876,92 239.093,93 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.139,02 10.346,41 15.763,40 22.264,95 28.950,97 34.691,19 34.691,19 34.691,19 34.691,19 34.691,19 34.691,19 34.691,19 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.580,06 95.793,12 145.946,74 206.141,88 268.044,90 321.191,19 321.191,19 321.191,19 321.191,19 321.191,19 321.191,19 321.191,19 

Local Responsável Técnico
Nome: Arq. Urb. Victória Pereira Freitas
CREA/CAU: A82922-6

Data ART/RRT: 14177232

1083836-98

Total:    R$ 321.191,19

Item Descrição

segunda-feira, 15 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma de Ginásio Poliesportivo

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Triunfo Reforma de Ginásio Poliesportivo

Triunfo /RS
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