
DATA 18/08/2026

 BDI: 23,38%

ÁREA TOTAL 1536 M2  ENCARGOS SOCIAIS: 111,95%

VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 SERVIÇOS INICIAIS 8.784,21R$             50,00% 8.784,21R$            50,00% 17.568,41R$         100%

2 PAVIMENTAÇÃO 233.254,25R$         50,00% 233.254,25R$        50,00% 466.508,49R$       100%

3 SINALIZAÇÃO -R$                      0,00% 8.088,61R$            100,00% 8.088,61R$           100%

TOTAL DA ETAPA R$242.038,45 49,18% R$250.127,06 50,82%
TOTAL ACUMULADO R$242.038,45 49,18% R$492.165,51 100,00%

CRONOGRAMA

ITEM
30 DIAS 60 DIAS

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE TRECHO DA TF 10 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/RS

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SINAPI PCI.818.01 Data da RT 11.07.2026 / SICRO 04/2026

TOTAL

R$492.165,51 100%


