

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			
Responsável Técnico: Leandro Petry			
Registro Profissional: Geólogo – CREA/RS 212039			Data: set/2026
Etapa	Descrição	1º Mês	2º Mês
1	(1) Regularização da obra; (2) Mobilização e desmobilização do canteiro de obras; (3) Perfuração do poço tubular profundo até 100 metros; (4) Ensaio de bombeamento – teste de vazão e recuperação de nível; (5) Desinfecção do poço com produtos químicos; (6) Análise físico-química e bacteriológica da água.	R\$ 81.690,91 60,26 %	-
2	(1) Instalação do poço tubular profundo – conjunto motobomba, coluna de recalque, aterramento, hidrômetro e bomba dosadora de cloro; (2) Cercamento, laje de proteção e quadro de comando do poço tubular.	-	R\$ 48.046,62 35,44 %
3	(1) Tamponamento (se necessário)	-	R\$ 5.822,56 4,30 %
TOTAL:			R\$ 135.560,09

Triunfo/RS, 01 de setembro de 2026.

Marcelo Essvein
Prefeito Municipal

Leandro Petry
Geólogo CREA RS212039
ART nº 14596566