
% EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 23.640,01R$                   0,00% -R$                               0,00% -R$                               100,00%
2 INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM 80,00% 23.493,22R$                   20,00% 5.873,30R$                     0,00% -R$                               100,00%
3 IMPERMEABILIZAÇÃO 75,00% 4.319,24R$                     25,00% 1.439,75R$                     0,00% -R$                               100,00%

4
SUPRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO E 
FECHAMENTO

30,00% 61.942,58R$                   40,00% 82.590,11R$                   30,00% 61.942,58R$                   100,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% -R$                               55,00% 11.922,74R$                   45,00% 9.754,97R$                     100,00%
6 PINTURAS 0,00% -R$                               40,00% 19.818,56R$                   60,00% 29.727,85R$                   100,00%
7 ACESSÓRIOS 0,00% -R$                               0,00% -R$                               100,00% 17.863,54R$                   100,00%
8 SERVIÇOS FINAIS 0,00% -R$                               0,00% -R$                               100,00% 2.447,50R$                     100,00%

31,78% 113.395,04R$                 34,10% 121.644,46R$                 34,12% 121.736,44R$                 
31,78% 113.395,04R$                 65,88% 235.039,50R$                 100,00% 356.775,94R$                 

Observações: Triunfo/RS,
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 12/23
- Encargos Sociais: 112,77%
- BDI: 22,83%
- Responsável Técnico: Victória Freitas

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA - EMEF MANOEL LUIZ KUHN

Cronograma - Data: Março de 2024

ITEM
30 DIAS 60 DIAS

quinta-feira, 7 de março de 2024

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO

90 DIAS
CRONOGRAMA
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