
% EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 1.093,65R$                                                               100,00%
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00% 289,27R$                                                                   100,00%
3 PAVIMENTAÇÃO 100,00% 310.400,83R$                                                           100,00%

100,00% 311.783,75R$                                                           
100,00% 311.783,75R$                                                           

Observações: Triunfo/RS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024
- Data Base: SINAPI 06/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,89%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA - GINÁSIO WALDOMIRO KUHN

Cronograma - Data: Agosto de 2024

ITEM

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO

30 DIAS
CRONOGRAMA

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
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