Cronograma - Data: Agosto de 2024
Obra: SUBSTITUICAO DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA - GINASIO WALDOMIRO KUHN
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA
30 DIAS
% EXECUCAO VALOR (R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% RS 1.093,65 | 100,00%
2 DEMOLICOES E REMOGCOES 100,00% RS 289,27 | 100,00%
3 PAVIMENTACAO 100,00% RS 310.400,83 | 100,00%

TOTAL DA ETAPA 100,00% RS 311.783,75

TOTAL ACUMULADO 100,00% RS 311.783,75

Observacgoes: Triunfo/RS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024

- Data Base: SINAPI 06/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,89%
- Responsavel Técnico: Humberto Brandao
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Verifique em https://validar.iti.gov.br



		2024-08-30T11:12:33-0300




