
% EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 1.518,84R$                      0,00% -R$                                  0,00% -R$                                                100,00%
2 PAREDES E DIVISÓRIAS 100,00% 2.519,04R$                      0,00% -R$                                  0,00% -R$                                                100,00%
3 PINTURAS 0,00% -R$                               25,00% 6.885,04R$                        75,00% 20.655,12R$                                    100,00%
4 CONTRAPISO E PISO DANIFICADO 50,00% 2.857,81R$                      50,00% 2.857,81R$                        0,00% -R$                                                100,00%
5 ESQUADRIAS 50,00% 4.233,40R$                      50,00% 4.233,40R$                        0,00% -R$                                                100,00%
6 LIMPEZA DAS REDES 0,00% -R$                               0,00% -R$                                  100,00% 1.407,64R$                                       100,00%
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% -R$                               100,00% 1.655,92R$                        0,00% -R$                                                100,00%
8 SERVIÇOS FINAIS 0,00% -R$                               0,00% -R$                                  100,00% 703,76R$                                          100,00%

22,47% 11.129,08R$                   31,56% 15.632,16R$                      45,97% 22.766,52R$                                    
22,47% 11.129,08R$                   54,03% 26.761,24R$                      100,00% 49.527,76R$                                    

Observações: Triunfo/RS,
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 07/24                             ORSE 06/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

segunda-feira, 16 de setembro de 2024

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO

90 DIAS
CRONOGRAMA

Endereço da Unidade: RUA HONÓRIO BICÁRIO - BAIRRO ESTALEIRO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Obra: RECUPERAÇÃO - UBS ESTALEIRO - TRIUNFO/RS

Cronograma - Data: Setembro de 2024

ITEM
30 DIAS 60 DIAS


