Cronograma - Data: Janeiro de 2025
Obra: RECUPERACAO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Enderego: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 243 - TRIUNFO

CRONOGRAMA
30 DIAS 60 DIAS
% EXECUCAO VALOR (R$) % EXECUCAO VALOR (R$)
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% RS 4.093,95 0,00% RS - 100,00%
2 REMOCOES E DEMOLICOES 100,00% RS 82,95 0,00% RS - 100,00%
3 PAREDES E DIVISORIAS 0,00% RS - 100,00% RS 4.881,99 | 100,00%
4 PINTURAS 40,00% RS 3.804,91 60,00% RS 5.707,37 | 100,00%
5 ESQUADRIAS E ACESSORIOS 60,00% RS 189,02 40,00% RS 126,01 | 100,00%
6 INSTALAC@ES HIDROSSANITARIAS 20,00% RS 400,73 80,00% RS 1.602,94 | 100,00%
7 INSTALAC@ES ELETRICAS 100,00% RS 2.937,75 0,00% RS - 100,00%
TOTAL DA ETAPA 48,30% RS 11.509,31 51,70% RS 12.318,31
TOTAL ACUMULADO 48,30% RS 11.509,31 100,00% RS 23.827,62
Observacoes: terga-feira, 7 de janeiro de 2025
- Data Base: SINAPI N3do-Desonerado 11/24 ORSE 05/2024
= Enca rgOS SOC|a|S: 112,88% Documento assinado digitalmente
- BDL: 23,32% g Vb oo s

Verifique em https://validar.iti.gov.br

- Responsavel Técnico: Victoria Pereira Freitas
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