
% EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 4.093,95R$                      0,00% -R$                               100,00%
2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 100,00% 82,95R$                           0,00% -R$                               100,00%
3 PAREDES E DIVISÓRIAS 0,00% -R$                               100,00% 4.881,99R$                      100,00%
4 PINTURAS 40,00% 3.804,91R$                      60,00% 5.707,37R$                      100,00%
5 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 60,00% 189,02R$                         40,00% 126,01R$                         100,00%
6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20,00% 400,73R$                         80,00% 1.602,94R$                      100,00%
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 2.937,75R$                      0,00% -R$                               100,00%

48,30% 11.509,31R$                   51,70% 12.318,31R$                   
48,30% 11.509,31R$                   100,00% 23.827,62R$                   

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 11/24                             ORSE 05/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 23,32%
- Responsável Técnico: Victória Pereira Freitas

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO

60 DIAS
CRONOGRAMA

terça-feira, 7 de janeiro de 2025

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 243 - TRIUNFO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Obra: RECUPERAÇÃO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cronograma - Data: Janeiro de 2025

ITEM
30 DIAS
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