Planilha de Orgamento Global - Data: Janeiro de 2025
Obra: EXECUCAO DE AMPLIACAO DA EMEF TRISTAO PEREIRA DA SILVA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

BAIRRO FORTALEZA - TRIUNFO/RS
CRONOGRAMA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% EXECUCAO VALOR (R$) % EXECUCAO VALOR (R$) % EXECUCAO VALOR (R$) % EXECUCAO VALOR (R$)

SERVICOS INICIAIS 100,00% 19.915,30 0,00% - 0,00% - 0,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA 100,00% RS 47.054,09 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00%
3 FECHAMENTOS 0,00% RS - 80,00% RS 44.121,63 20,00% RS 11.030,41 0,00% RS - 100,00%
4 SUPRAESTRUTURA 25,00% RS 23.574,14 75,00% RS 70.722,41 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00%
5 ESQUADRIAS 0,00% RS - 25,00% RS 6.294,36 75,00% RS 18.883,07 0,00% RS - 100,00%
6 REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO 0,00% RS - 0,00% RS - 20,00% RS 8.998,73 80,00% RS 35.994,91 100,00%
7 COBERTURA 0,00% RS - 0,00% RS - 90,00% RS 77.437,23 10,00% RS 8.604,14 100,00%
8 INSTALACOES ELETRICAS 0,00% RS - 20,00% RS 2.604,85 70,00% RS 9.116,99 10,00% RS 1.302,43 100,00%
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00% RS - 20,00% RS 868,03 70,00% RS 3.038,11 10,00% RS 434,02 100,00%
10 INSTALACOES SANITARIAS 25,00% RS 8.954,92 25,00% RS 8.954,92 25,00% RS 8.954,92 25,00% RS 8.954,92 100,00%
11 LOUCAS E METAIS 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 16.258,59 100,00%
12 INSTALACOES PLUVIAIS 25,00% RS 1.025,85 0,00% RS - 50,00% RS 2.051,71 25,00% RS 1.025,85 100,00%
13 PASSARELAS 0,00% RS - 0,00% RS - 75,00% RS 3.947,25 25,00% RS 1.315,75 100,00%
14 SERVICOS FINAIS 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 209,72 100,00%
TOTAL DA ETAPA 22,26% RS 100.524,30 29,57% RS 133.566,20 31,76% RS 143.458,41 16,41% RS 74.100,33
TOTAL ACUMULADO 22,26% RS 100.524,30 51,83% RS 234.090,50 83,59% R$ 377.548,90 100,00% RS 451.649,23

Observagoes:

- Data Ref. Tecnica.: SINAPI N3o-Desonerado 13/01/25

- Encargos Sociais: 112,88% Triunfo/RS, 21 de fevereiro de 2025 Documento assinado digitalmente

ARTHUR FLORES PAIM
- BDI: 22,88% g \lb Data: 27/02/2025 09:27:13-0300

- Responsavel Técnico: Arthur Flores Paim Verifique em https://validar.iti.gov.br
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