
% EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 19.915,30R$                   0,00% -R$                                0,00% -R$                     0,00% -R$                     100,00%
2 INFRAESTRUTURA 100,00% 47.054,09R$                   0,00% -R$                                0,00% -R$                     0,00% -R$                     100,00%
3 FECHAMENTOS 0,00% -R$                                80,00% 44.121,63R$                   20,00% 11.030,41R$         0,00% -R$                     100,00%

4 SUPRAESTRUTURA 25,00% 23.574,14R$                   75,00% 70.722,41R$                   0,00% -R$                     0,00% -R$                     100,00%

5 ESQUADRIAS 0,00% -R$                                25,00% 6.294,36R$                      75,00% 18.883,07R$         0,00% -R$                     100,00%
6 REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO 0,00% -R$                                0,00% -R$                                20,00% 8.998,73R$           80,00% 35.994,91R$         100,00%
7 COBERTURA 0,00% -R$                                0,00% -R$                                90,00% 77.437,23R$         10,00% 8.604,14R$           100,00%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% -R$                                20,00% 2.604,85R$                      70,00% 9.116,99R$           10,00% 1.302,43R$           100,00%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00% -R$                                20,00% 868,03R$                         70,00% 3.038,11R$           10,00% 434,02R$               100,00%

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 25,00% 8.954,92R$                      25,00% 8.954,92R$                      25,00% 8.954,92R$           25,00% 8.954,92R$           100,00%
11 LOUÇAS E METAIS 0,00% -R$                                0,00% -R$                                0,00% -R$                     100,00% 16.258,59R$         100,00%
12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 25,00% 1.025,85R$                      0,00% -R$                                50,00% 2.051,71R$           25,00% 1.025,85R$           100,00%
13 PASSARELAS 0,00% -R$                                0,00% -R$                                75,00% 3.947,25R$           25,00% 1.315,75R$           100,00%
14 SERVIÇOS FINAIS 0,00% -R$                                0,00% -R$                                0,00% -R$                     100,00% 209,72R$               100,00%

22,26% 100.524,30R$                 29,57% 133.566,20R$                 31,76% 143.458,41R$       16,41% 74.100,33R$         
22,26% 100.524,30R$                 51,83% 234.090,50R$                 83,59% 377.548,90R$      100,00% 451.649,23R$      

Observações:
- Data Ref. Tecnica.: SINAPI Não-Desonerado 13/01/25
- Encargos Sociais: 112,88% Triunfo/RS,
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

BAIRRO FORTALEZA - TRIUNFO/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Obra: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF TRISTÃO PEREIRA DA SILVA

Planilha de Orçamento Global - Data: Janeiro de 2025

CRONOGRAMA

       21 de fevereiro de 2025

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO
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