
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % 154.944,57R$    

1 1.339,69R$       100,00% -R$               0,00% -R$               0,00% 1.339,69R$       0,86%

2 DEMOLIÇÕES 4.279,42R$       100,00% -R$               0,00% -R$               0,00% 4.279,42R$       2,76%

3 PISO -R$               0,00% -R$               0,00% 20.733,71R$     100,00% 20.733,71R$     13,38%

4 PAREDES 31.097,62R$     100,00% -R$               0,00% -R$               0,00% 31.097,62R$     20,07%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO -R$               0,00% 12.856,45R$     100,00% -R$               0,00% 12.856,45R$     8,30%

6 INSTALAÇÕES -R$               0,00% 3.609,77R$       100,00% -R$               0,00% 3.609,77R$       2,33%

7 ESQUADRIAS -R$               0,00% 0,00% 14.045,01R$     100,00% 14.045,01R$     9,06%

8 DEMOLIÇÕES 2.192,88R$       100,00% 0,00% -R$               0,00% 2.192,88R$       1,42%

9 INFRAESTRUTURA 3.931,35R$       100,00% 0,00% -R$               0,00% 3.931,35R$       2,54%

10 ESTRUTURA -R$               0,00% 7.332,16R$       100,00% -R$               0,00% 7.332,16R$       4,73%

11 PAREDES 2.499,20R$       100,00% 0,00% -R$               0,00% 2.499,20R$       1,61%

12 PISO -R$               0,00% 0,00% 9.474,02R$       100,00% 9.474,02R$       6,11%

13 COBERTURA -R$               0,00% 0,00% 4.904,55R$       100,00% 4.904,55R$       3,17%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -R$               0,00% 743,93R$          100,00% -R$               0,00% 743,93R$          0,48%

15 REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO -R$               0,00% 18.181,70R$     100,00% -R$               0,00% 18.181,70R$     11,73%

16 REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA -R$               0,00% 12.239,98R$     100,00% -R$               0,00% 12.239,98R$     7,90%

17 ESQUADRIAS -R$               0,00% 1.511,47R$       100,00% -R$               0,00% 1.511,47R$       0,98%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$               0,00% 0,00% 3.971,66R$       100,00% 3.971,66R$       2,56%

R$45.340,16 29,26% R$56.475,46 36,45% 53.128,95R$  34,29% R$154.944,57 100%

R$45.340,16 29,26% R$101.815,62 65,71% 154.944,57R$   

  - Data base de referência: 

  - Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling TRIUNFO, 23 de outubro de 2020.

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 110,61%

  - BDI 24,39%

SINAPI 11/09/2020

Relatório Global - Data: 23 de outubro de 2020

                CRONOGRAMA - Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM
1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

MOBILIZAÇÃO

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

Observações:


