
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 1.366,74R$       100,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 1.366,74R$       0,73%

2 DEMOLIÇÕES 5.177,52R$       100,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 5.177,52R$       2,78%

3 PISO -R$                0,00% -R$                0,00% 23.740,74R$     100,00% 23.740,74R$     12,73%

4 PAREDES 33.216,10R$     100,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 33.216,10R$     17,82%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO -R$                0,00% 13.902,58R$     100,00% -R$                0,00% 13.902,58R$     7,46%

6 INSTALAÇÕES -R$                0,00% 4.511,72R$       100,00% -R$                0,00% 4.511,72R$       2,42%

7 ESQUADRIAS -R$                0,00% 0,00% 12.797,48R$     100,00% 12.797,48R$     6,86%

8 DEMOLIÇÕES 2.273,59R$       100,00% 0,00% -R$                0,00% 2.273,59R$       1,22%

9 INFRAESTRUTURA 5.691,08R$       100,00% 0,00% -R$                0,00% 5.691,08R$       3,05%

10 ESTRUTURA -R$                0,00% 11.095,21R$     100,00% -R$                0,00% 11.095,21R$     5,95%

11 PAREDES 2.897,56R$       100,00% 0,00% -R$                0,00% 2.897,56R$       1,55%

12 PISO -R$                0,00% 0,00% 10.943,83R$     100,00% 10.943,83R$     5,87%

13 COBERTURA -R$                0,00% 0,00% 5.958,63R$       100,00% 5.958,63R$       3,20%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -R$                0,00% 955,39R$          100,00% -R$                0,00% 955,39R$          0,51%

15 REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO -R$                0,00% 23.468,39R$     100,00% -R$                0,00% 23.468,39R$     12,59%

16 REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA -R$                0,00% 22.551,91R$     100,00% -R$                0,00% 22.551,91R$     12,10%

17 ESQUADRIAS -R$                0,00% 1.893,51R$       100,00% -R$                0,00% 1.893,51R$       1,02%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                0,00% 0,00% 3.980,67R$       100,00% 3.980,67R$       2,14%

R$50.622,59 27,15% R$78.378,71 42,04% 57.421,35R$  30,80% R$186.422,65 100%

R$50.622,59 27,15% R$129.001,30 69,20% 186.422,65R$   100,00%

  - Data base de referência: SINAPI 14/07/2021

Relatório Global - Data: 09 de agosto de 2021
CRONOGRAMA - Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM
1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

MOBILIZAÇÃO

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

Observações:

  - Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling Triunfo/RS, 09 de agosto de 2021

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 110,61%
  - BDI 24,39%


