
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 6.476,77R$       14,29% 6.476,77R$       14,29% 6.476,77R$        14,29% 6.476,77R$        14,29% 6.476,77R$          14,29% 6.476,77R$          14,29% 6.476,77R$          14,29% 45.337,38R$     100%
2 888,10R$          100,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 888,10R$          100%
3 INFRAESTRUTURA 76.274,20R$     100,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 76.274,20R$     100%
4 SUPRAESTRUTURA 137.866,82R$   100,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 137.866,82R$   100%
5 FECHAMENTO DE QUADRA -R$               0,00% 74.888,06R$     20,00% 112.332,10R$    0,00% 74.888,06R$      0,00% 74.888,06R$        0,00% 37.444,03R$        0,00% -R$                  0,00% 374.440,32R$   100%
6 PAREDES E PAINEIS -R$               0,00% 45.100,54R$     50,00% 45.100,54R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 90.201,07R$     100%
7 ESQUADRIAS -R$               0,00% 27.367,50R$     50,00% 27.367,50R$      50,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 54.734,99R$     100%
8 COBERTURAS E PROTEÇÕES -R$               0,00% -R$                0,00% 35.033,54R$      20,00% 87.583,84R$      0,00% 35.033,54R$        0,00% 17.516,77R$        0,00% -R$                  0,00% 175.167,68R$   100%
9 REVESTIMENTOS -R$               0,00% -R$                0,00% 22.470,76R$      50,00% 22.470,76R$      50,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 44.941,51R$     100%

10 PISOS -R$               0,00% -R$                0,00% 98.824,45R$      20,00% 98.824,45R$      20,00% 98.824,45R$        20,00% 197.648,90R$      0,00% -R$                  0,00% 494.122,24R$   100%
11 PINTURA -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% 0,00% 0,00% 62.687,40R$        0,00% -R$                  0,00% 62.687,40R$     100%
12 PLUVIAL -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% 49.070,92R$      100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 49.070,92R$     100%

13 -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 13.020,95R$        100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 13.020,95R$     100%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 3.853,85R$          100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 3.853,85R$       100%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO 1.788,03R$       10,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 16.092,26R$        90,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 17.880,29R$     100%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 48.396,88R$        100,00% 48.396,88R$     100%
17 RAMPA ACESSÍVEL E ESCADARIA -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 47.677,30R$        50,00% -R$                  0,00% 47.677,30R$        50,00% 95.354,59R$     100%
18 QUADRA DE VÔLEI -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                 0,00% 41.630,84R$      30,00% 41.630,84R$        30,00% -R$                  0,00% 55.507,79R$        40,00% 138.769,48R$   100%
19 LIMPEZA 428,66R$          16,67% 428,66R$          16,67% 428,66R$           16,67% 428,66R$           16,67% 428,66R$             16,67% -R$                  0,00% 428,66R$             16,67% 2.571,98R$       100%

R$223.722,58 11,62% R$154.261,53 8,01% R$348.034,30 18,07% R$381.374,30 19,81% R$337.926,68 17,55% 321.773,86R$      16,71% R$158.487,40 8,23% R$1.925.580,65 100%

R$223.722,58 11,62% R$377.984,11 19,63% R$726.018,40 37,70% R$1.107.392,71 57,51% R$1.445.319,39 75,06% 1.429.166,57R$   91,77% R$1.603.806,79 100,00%

  - Data base de referência: 

ITEM
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL

Relatório Global - Data: 02 de maio de 2022

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 7

Obra: Reforma na quadra de esportes da escola E.T.M. Farroupilha

ETAPA 6

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÕES

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS, METAIS 
E APARELHOS

Observações:
SINAPI 14/03/2022

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,52%
  - BDI 23,87%
  - Nome do Responsável: Fernando Azeredo Coutinho TRIUNFO, 02 de maio de 2022


