
 Número: 23 BDI Padrão: 23,380%

Obra: Parque Camboatá

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total 10 dias 20 dias 30 dias

 1 Materiais Rede de Distribuição
100,00%
160.376,87

40,00%
R$64.150,75

30,00%
R$48.113,06

30,00%
R$48.113,06

 2 Mureta Externa Tomadas
100,00%
52.580,57

15,00%
R$7.887,09

40,00%
R$21.032,23

45,00%
R$23.661,26

 3 Iluminação Pública
100,00%
31.444,52 -

50,00%
R$15.722,26

50,00%
R$15.722,26

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$244.401,96

29,48%
R$72.037,83

34,72%
R$84.867,55

35,80%
R$87.496,58

Porcentagem acumulada
Total acumulado

29,48%
R$72.037,83

64,20%
R$156.905,38

100,00%
R$244.401,96

Total sem BDI 198.111,15
Total do BDI 46.290,81
Total 244.401,96

 SEINFRA: CE 3/2021
 SICRO3: RS 1/2022
 SIURB: SP 1/2022
 ORSE: SE 4/2022
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