

			PLANILHA ORÇAMENTARIA										
			Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
			Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO									DATA	22/02/2024
			Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO									BDI:	23,38%
			Local: RUA DA BARCA				Trecho:	650 metros	SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 18/01/2024			ENCARGOS SOCIAIS:	112,77%
ITEM	ORIGEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
						MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 278,06	R\$ 31,22	R\$ 309,28	R\$ 1.391,76	23,38%	R\$ 1.543,82	R\$ 173,34	R\$ 1.717,16
1.2	COMP. PRÓPRIA	28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 2.622,41	R\$ 655,60	R\$ 3.278,01	R\$ 3.278,01	23,38%	R\$ 3.235,52	R\$ 808,88	R\$ 4.044,40
1.3	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PARA OBRA	2,00	MES	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	23,38%	R\$ 2.220,84	R\$ 0,00	R\$ 2.220,84
1.3	COMP. PRÓPRIA	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,00	MES	R\$ 87,55	R\$ 2.005,40	R\$ 2.092,95	R\$ 4.185,90	23,38%	R\$ 216,04	R\$ 4.948,53	R\$ 5.164,57
1.4	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	1950,00	M	R\$ 0,06	R\$ 0,50	R\$ 0,56	R\$ 1.092,00	23,38%	R\$ 144,35	R\$ 1.202,96	R\$ 1.347,31
SUBTOTAL ITEM 1:											R\$7.360,57	R\$7.133,71	R\$14.494,28
PAVIMENTAÇÃO													
2.1	COMP. PRÓPRIA	26	Remoção de meio fio	650,00	m	R\$ 3,43	R\$ 11,64	R\$ 15,07	R\$ 9.798,39	23,38%	R\$ 2.753,73	R\$ 9.335,52	R\$ 12.089,25
2.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	650,00	M	R\$ 40,88	R\$ 15,19	R\$ 56,07	R\$ 36.445,50	23,38%	R\$ 32.784,53	R\$ 12.181,92	R\$ 44.966,45
2.4	COMP. PRÓPRIA	14	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	5090,00	M2	R\$ 2,10	R\$ 2,78	R\$ 4,87	R\$ 24.810,36	23,38%	R\$ 13.162,97	R\$ 17.448,05	R\$ 30.611,02
2.6	COMP. PRÓPRIA	10	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	1640,00	M2	R\$ 7,35	R\$ 0,41	R\$ 7,77	R\$ 12.740,03	23,38%	R\$ 14.880,44	R\$ 838,21	R\$ 15.718,65
2.7	COMP. PRÓPRIA	12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE NIVELAMENTO E=2CM	32,80	M3	R\$ 1.197,83	R\$ 52,71	R\$ 1.250,54	R\$ 41.017,67	23,38%	R\$ 48.474,57	R\$ 2.133,03	R\$ 50.607,60
2.11	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	32,80	M3	R\$ 8,09	R\$ 0,99	R\$ 9,08	R\$ 297,82	23,38%	R\$ 327,39	R\$ 40,06	R\$ 367,45
2.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1244,10	M3XKM	R\$ 2,24	R\$ 0,25	R\$ 2,49	R\$ 3.097,82	23,38%	R\$ 3.438,35	R\$ 383,74	R\$ 3.822,09
2.9	COMP. PRÓPRIA	11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	5090,00	M2	R\$ 2,30	R\$ 0,39	R\$ 2,69	R\$ 13.679,78	23,38%	R\$ 14.423,34	R\$ 2.454,77	R\$ 16.878,11
2.10	COMP. PRÓPRIA	12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=4CM	203,60	M3	R\$ 1.197,83	R\$ 52,71	R\$ 1.250,54	R\$ 254.609,68	23,38%	R\$ 300.897,05	R\$ 13.240,37	R\$ 314.137,42
2.11	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	203,60	M3	R\$ 8,09	R\$ 0,99	R\$ 9,08	R\$ 1.848,69	23,38%	R\$ 2.032,22	R\$ 248,69	R\$ 2.280,91
2.12	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7722,55	M3XKM	R\$ 1,80	R\$ 0,13	R\$ 1,93	R\$ 14.904,52	23,38%	R\$ 17.150,54	R\$ 1.238,65	R\$ 18.389,19
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - TIPO B													
2.12	COMP. PRÓPRIA	14	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	12,00	M2	R\$ 2,10	R\$ 2,78	R\$ 4,87	R\$ 58,49	23,38%	R\$ 31,03	R\$ 41,13	R\$ 72,16
2.13	COMP. PRÓPRIA	12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (e = 8,00cm)	0,96	M3	R\$ 1.197,83	R\$ 52,71	R\$ 1.250,54	R\$ 1.200,52	23,38%	R\$ 1.418,77	R\$ 62,43	R\$ 1.481,20
2.15	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	0,96	M3	R\$ 8,09	R\$ 0,99	R\$ 9,08	R\$ 8,72	23,38%	R\$ 9,58	R\$ 1,17	R\$ 10,75
2.14	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	36,41	M3XKM	R\$ 2,24	R\$ 0,25	R\$ 2,49	R\$ 90,67	23,38%	R\$ 100,63	R\$ 11,23	R\$ 111,86
SUBTOTAL ITEM 2:											R\$451.885,14	R\$59.658,97	R\$511.544,11
SINALIZAÇÃO													
3.1	COMP. PRÓPRIA	14	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	72,40	M2	R\$ 2,10	R\$ 2,78	R\$ 4,87	R\$ 352,90	23,38%	R\$ 187,23	R\$ 248,18	R\$ 435,41
3.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1300,00	M	R\$ 0,48	R\$ 1,07	R\$ 1,55	R\$ 2.015,00	23,38%	R\$ 769,89	R\$ 1.716,22	R\$ 2.486,11
3.3	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	500,00	M	R\$ 3,55	R\$ 2,15	R\$ 5,70	R\$ 2.850,00	23,38%	R\$ 2.190,00	R\$ 1.326,34	R\$ 3.516,34
3.4	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	60,40	M2	R\$ 12,67	R\$ 10,19	R\$ 22,86	R\$ 1.380,74	23,38%	R\$ 944,19	R\$ 759,37	R\$ 1.703,56
3.5	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	12,00	M2	R\$ 21,79	R\$ 26,91	R\$ 48,70	R\$ 584,40	23,38%	R\$ 322,61	R\$ 398,42	R\$ 721,03
3.6	COMP. PRÓPRIA	15	PLACA TIPO A32B ADVERTÊNCIA DE PASSAGEM DE PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R\$ 467,34	R\$ 88,23	R\$ 555,58	R\$ 2.222,30	23,38%	R\$ 2.306,43	R\$ 435,45	R\$ 2.741,88
3.7	COMP. PRÓPRIA	15	PLACA TIPO A32B ADVERTÊNCIA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 467,34	R\$ 88,23	R\$ 555,58	R\$ 1.111,15	23,38%	R\$ 1.153,21	R\$ 217,72	R\$ 1.370,93
SUBTOTAL ITEM 3:											R\$7.873,56	R\$5.101,70	R\$12.975,26
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$467.119,27	R\$71.894,38	R\$539.013,65