



Cronograma - Data: Agosto de 2024

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA - GINÁSIO WALDOMIRO KUHN

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

| CRONOGRAMA | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------|------------|---------|
| ITEM | | 30 DIAS | | | |
| | | % EXECUÇÃO | VALOR (R\$) | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R\$ | 1.093,65 | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% | R\$ | 289,27 | 100,00% |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% | R\$ | 310.400,83 | 100,00% |
| TOTAL DA ETAPA | | 100,00% | R\$ | 311.783,75 | |
| TOTAL ACUMULADO | | 100,00% | R\$ | 311.783,75 | |

Observações:

Triunfo/RS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024

- Data Base: SINAPI 06/2024

- Encargos Sociais: 112,88%

- BDI: 22,89%

- Responsável Técnico: Humberto Brandão