



Relatório Global - Data: 13 de outubro de 2021  
CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BENTO MARTINS DA FONSECA  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA GEN. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

ITEM		1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.582,13	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.582,13	100%
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 14.363,23	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.363,23	100%
3	MICRODRENAGEM	R\$ 53.407,86	50,00%	R\$ 53.407,86	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 106.815,72	100%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 144.424,66	25,00%	R\$ 288.849,31	50,00%	R\$ 144.424,66	25,00%	R\$ 577.698,62	100%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.620,43	100,00%	R\$ 2.620,43	100%
TOTAL DA ETAPA		R\$223.777,88	31,38%	R\$342.257,17	48,00%	R\$147.045,09	20,62%	R\$713.080,13	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$223.777,88	31,38%	R\$566.035,05	79,38%	R\$713.080,13	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 20/09/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI 23,38%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebbelling

Triunfo/RS, 13 de outubro de 2021