

Relatório Global - Data: 12 de julho de 2022

CRONOGRAMA - Execução de melhorias no monumento localizado na Ilha do Fanfa, município (Triunfo/RS

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM	ETAPA 1		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 MURETA	R\$ 7.878,97	100,00%	R\$ 7.878,97	100%
2 PISO	R\$ 5.643,23	100,00%	R\$ 5.643,23	100%
3 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 252,56	100,00%	R\$ 252,56	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$13.774,76	100,00%	R\$13.774,76	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$13.774,76	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 15/06/2022

- Código: PCI.818.01

- Encargos: 111,22%

- BDI 24,39%

- Nome do Responsável: RENAN BARROS RIBEIRO

Renan Barros Ribeiro
Renan Barros Ribeiro
Eng. /RS 233186
Matricula 15685