



Relatório Global - Data: 15 de setembro de 2022
CRONOGRAMA - REFORMA ELÉTRICA - ABRIGO MUNICIPAL ANA MARIA FRANCO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM		1º Mês		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	ELÉTRICA	R\$ 52.452,19	100,00%	R\$ 52.452,19	100%
2	ALVENARIA	R\$ 2.489,51	100,00%	R\$ 2.489,51	100%
	TOTAL DA ETAPA	R\$54.941,70	100,00%	R\$54.941,70	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$54.941,70	100,00%		

Observações:

- Data base de referência:	SINAPI 10/08/2022
- Código:	PCI.818.01
- Encargos:	111,12%
- BDI	24,28%
- Nome do Responsável:	FERNANDO AZEREDO COUTINHO