



Relatório Global - Data: 27/04/2020 - Cronograma físico-financeiro

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO REVITALIZAÇÃO ESCOLA ALMIRANTE BARROSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
COXILHA VELHA, TRIUNFO/RS

ITEM	TOTAL		ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		TOTAL	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COBERTURA ACESSO	R\$1.196,90	100%	R\$598,45	50%	R\$119,69	10%	R\$478,76	40%	R\$1.196,90	100%
2 PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	R\$ 9.310,40	100%	R\$3.724,16	40%	R\$3.724,16	40%	R\$1.862,08	20%	R\$9.310,40	100%
3 ALARDINAMENTO E MURETA CANTIEIRO PASSEIO	R\$ 1.304,49	100%	R\$130,45	10%	R\$260,90	20%	R\$913,14	70%	R\$1.304,49	100%
4 PISO VARANDA INTERNA	R\$ 1.095,96	100%	R\$219,19	20%	R\$657,58	60%	R\$219,19	20%	R\$1.095,96	100%
5 PISO PATIO INTERNO	R\$ 17.450,10	100%	R\$5.235,03	30%	R\$8.725,05	50%	R\$3.490,02	20%	R\$17.450,10	100%
6 MURETAS E CANTEIROS PATIO	R\$ 415,17	100%	R\$41,52	10%	R\$83,03	20%	R\$290,62	70%	R\$415,17	100%
7 RECUPERAÇÃO ACABAMENTO RAMPAS E DEGRAUS	R\$ 396,00	100%	R\$198,00	50%	R\$158,40	40%	R\$39,60	10%	R\$396,00	100%
8 REVESTIMENTO PISO CERÂMICO SALAS DE AULA	R\$ 5.330,46	100%	R\$2.665,23	50%	R\$2.132,18	40%	R\$533,05	10%	R\$5.330,46	100%
9 GREIJAS DE DRENAGEM	R\$ 2.203,49	100%	R\$881,40	40%	R\$881,40	40%	R\$440,70	20%	R\$2.203,49	100%
10 CAIXA RECOLHIMENTO ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 123,56	100%	R\$123,56	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$123,56	100%
11 LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 977,71	100%	R\$0,00	0%	R\$195,54	20%	R\$782,16	80%	R\$977,71	100%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$39.804,23</b>		<b>R\$13.816,98</b>		<b>R\$16.937,93</b>		<b>R\$9.049,32</b>		<b>R\$39.804,23</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$0,00</b>		<b>R\$13.816,98</b>	<b>35%</b>	<b>R\$30.754,91</b>	<b>77%</b>	<b>R\$39.804,23</b>		<b>R\$39.804,23</b>	<b>100%</b>

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 27/04/2020
- Código: PCL.818.01
- Encargos: 112,66%
- BDI 24,39%

ALINE ALMEIDA DA SILVA

ARQUITETA E URBANISTA CAU A52489-1/ matr. 15.265-0/1

Aline Almeida da Silva  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A52489-1