PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

CONSTRUCAO EMEI MUNDO DA FANTASIA

VALOR TOTAL

ltem |Descrigéo dos Servigos ALOR ToTA % 1°Més % 2Més % 3°Més % 4 Mes % 5 Més % 6 Més
1___[SERVICOS INICIAIS
11 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS 764,84 100,00% RS 764,84
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS .
2 |PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_1022018 RS 10.350.63 100.00% RS 10.350,63
13 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 RS 16.236,98 100,00% RS 16.236.98
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, .,
"4 |NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 R$ 648216 100.00% R§648216
15 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA_AF05/2018 RS 6.071,60 100,00% RS 6.071,60
RS 39.915,21 RS 30.915.21 RS 0,00 RS 0,00 R$0.00
2 [INFRAESTRUTURA
21 |ASSENTAMENTO DE PEDRA GRES PARA ALICERCE RS 5.786,23 100,00% RS 5.786.23
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO .
22 |CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 R$31.744,80 100.00% R§ 31.744.80
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - .
23 | aen AF 0612017 RS 34.644.40 100,00% RS 34.644,40
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - .
2 A e Sty RS 14.710,94 100,00% RS 14.710,94
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M .
25 |(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_0812020 RS 300.26 100.00% RS 360,26
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM ,
26 |RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 R 383,19 100.00% R$383,19
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA .
27 | oo ORAGAD DE FORMAS). AF 062017 RS 4.551,23 100,00% RS 4.551,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM .,
28 | MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 R$ 340821 100.00% R§ 3.408.21
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA .
29 |SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 RS 16.834.11 100.00% RS 16.834.11
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO .
210 |pEBOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 R$ 2843618 100.00% R§ 2843618
211 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 RS 21.164,30 100,00% RS 21.164,30
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA .
212 | r 0o07 RS 1.435,80 100,00% RS 1.435,80
213 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. R$ 1342077 100.00% 51342077
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 .
214 |cM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 RS 43.836.74 100.00% RS 43.836.74
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
215  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO RS 27.716.85 100,00% R$27.716,85
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
216 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO RS 7.878,02 100,00% RS 7.878,02
NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
RS 255311.03 RS 141.295,35 RS 114.015,68 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
3 [FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
31 |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | R$71.033,93 75,00% RS 63.275,45 25,00% RS 17.758,48
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
32 |(ESPESSURA 9 CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. RS 64.801,98 75,00% RS 48.601,49 25,00% RS 16.200,50
AF_12/2021
33 |SONTRAVERGAMOLDADAINLOCO EM CONCRETO PARAVAOS DE ATE 1,5 M DE RS 9.574,60 75,00% RS 7.181,02 25,00% RS 2.393,67
34 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOGO EM CONGRETO PARA VAOS DE MAIS D 1M DE RS 118937 75.00% =5 892,03 25.00% 8 207,34
35  |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 RS 4.689,40 75,00% RS 3.517,05 25,00% RS 172,35
36 |VERGAMOLDADA N LOCO EM CONGRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VAC. R$ 126167 75.00% 5 946.40 25.00% RS 31547
37 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | RS 9.895,87 75,00% RS 7.421,90 25,00% RS 2473,07
R$ 162.447,11 RS 0,00 RS 121.835.33 RS 40611.78 R$0.00 R$0.00 R$0.00
4 [SUPRAESTRUTURA
a1 [PrERCAGRO ggszzggm PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, RS 47.027.24 0.00% RS 23.063,62 0.00% RS 23.063,62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS . .
42 |SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 R$25.837,75 25.00% R§B4S944 75.00% RS 1937831
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO . y
43| ANDO AGO CA20 DE 10.0 MV MONTAGEM, AF 0672032 RS 30.791,26 25,00% RS 7.697.82 75,00% RS 23.093,45
44 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 8 22.021.46 25.00% RS 550537 75.00% 5 16.516.10

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




45

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

RS 45.265,64

50,00%

R$ 22.632,82

50,00%

R$ 22.632,82

46

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

R$ 11.166,37

25,00%

R$2.791,59

75,00%

R$ 8.374,78

4.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 11.948,76

25,00%

R$ 2.987,19

75,00%

R$ 8.961,57

4.8

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

R$ 73.226,81

50,00%

R$ 36.613,41

50,00%

RS 36.613,41

49

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

R$ 50.269,38

50,00%

R$ 25.134,69

50,00%

R$ 25.134,69

RS 318.454,67

R$ 0,00

R$ 108.361,52

R$ 179.085,55

R$ 31.007,60

R$ 0,00

R$ 0,00

ESQUADRIAS

5.1

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 37.811,10

75,00%

R$ 28.358,33

25,00%

R$9.452,78

52

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 17.529,88

75,00%

R$ 13.147,41

25,00%

R$ 4.382,47

53

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 25.593,72

25,00%

RS 6.398,43

75,00%

R$ 19.195,29

54

TELA MOSQUITEIRO EM NYLON COM CANTONEIRA EM ALUMINIO

R$ 979,28

100,00%

R$ 979,28

55

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

R$ 11.358,72

100,00%

R$ 11.358,72

5.6

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

R$ 9.507,84

75,00%

R$7.130,88

25,00%

R$ 2.376,96

57

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

R$1.118,33

75,00%

R$ 838,75

25,00%

R$ 279,58

5.8

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

R$ 525,02

75,00%

R$ 393,77

25,00%

R$ 131,26

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

R$ 477,25

100,00%

R$ 477,25

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 5.256,92

100,00%

R$ 5.256,92

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 7.687,08

100,00%

R$ 7.687,08

5.12

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 7.699,56

100,00%

R$ 7.699,56

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 23.818,86

100,00%

R$ 23.818,86

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE
OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 15.604,12

100,00%

R$ 15.604,12

RS 164.967,68

RS$ 0,00

RS$ 0,00

RS 55.035,05

R$ 47.998,73

R$ 60.954,63

R$ 979,28

REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO

6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 7.833,74

75,00%

R$ 5.875,31

25,00%

R$ 1.958,44

6.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 6.758,84

75,00%

R$ 5.069,13

25,00%

R$ 1.689,71

6.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

R$ 538,54

75,00%

R$ 403,91

25,00%

R$ 134,64

6.4

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 975,04

75,00%

R$ 731,28

25,00%

R$ 243,76

6.5

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 2.421,30

75,00%

R$ 1.815,98

25,00%

R$ 605,33

6.6

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

R$ 3.869,51

75,00%

R$2.902,13

25,00%

R$ 967,38

6.7

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 46.040,47

75,00%

R$ 34.530,35

25,00%

R$ 11.510,12

6.8

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

R$ 45.341,21

75,00%

R$ 34.005,91

25,00%

R$ 11.335,30




MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

69  |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE RS 2.314,64 75,00% RS 1.735,98 25,00% RS 578,66
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
610 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 RS 315,75 50,00% RS 157,88 50,00% RS 157,88
611  |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 RS 7.786,76 50,00% RS 3.893,38 50,00% RS 3.893,38
612 |PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. RS 101644 100.00% RS 101644
AF_04/2023
13 prggzl.aATEx ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. RS 26513.33 75.00% R$ 19.885,00 25.00% RS 6.626.33
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTAD)
6.14  |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES RS 21.483,17 50,00% RS 10.741,59 50,00% RS 10.741,59
AF 0opnoa pE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE , ,
615 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE RS 403179 50.00% R$ 20159 50.00% RS 20159
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
616 |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. RS 2.105,01 50,00% RS 1.052,51 50,00% RS 1.052,51
AF nopma BE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE , ,
517 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE R$ 2534718 50.00% R$ 1267359 50.00% R$ 1267359
6.18  |PISO EMBORRACAHADO EXTERNO RS 16.093,50 50,00% RS 8.046,75 50,00% RS 8.046,75
619  |PISO VINILICO EM REGUA COM ENCAIXE TIPO CLIQUE RS 61.539,86 50,00% RS 30.769,93 50,00% RS 30.769,93
620  |RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 RS 6.008,16 100,00% RS 6.008,16
621 |RODAPE PLANO PARAPISO VINILICO, H = 5 CM RS 5.737,29 25,00% RS 1.434,32 75,00% RS 4.302,97
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE , ,
622 | aOrs 60XB0OM A 0212038 RS 6.161,31 25,00% RS 1.540,33 75,00% RS 4.620,98
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1 ,
623 |DRUAC. AF 0112031 RS 97,75 100,00% RS 97,75
6.24__|PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 RS 353,22 100,00% RS 353,22
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, , ,
625 |3 Ros AR 06701 RS 4.849,38 25,00% RS 1.212,35 75,00% RS 3.637,04
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES ,
626 |SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_07/2019 R$ 76340 100.00% R$ 76340
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 ,
627 |CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 R$1.210.24 100,00% R$ 1.210,24
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ,
625 | O AMASSA. AF 0512020 RS 1.631,75 100,00% RS 1.631,75
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER ,
620 (NS Ar o3/202) RS 3.727,40 100,00% RS$ 3.727,40
630  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 RS 17.226,19 100,00% RS 17.226,19
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
631  |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. RS 21.292,04 100,00% RS 21.292,04
AF_08/2022
RS 351.384,21 RS 0,00 RS 1212,35 RS 14.985,38 RS 148.855,92 RS 118.468,14 RS 67.862,43
7 COBERTURA
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 , ,
71 | E MENORES QUE 8,0 M INCLUSO IGAMENTO AR 0772010 RS 12.646,92 50,00% RS 6.323,46 50,00% RS 6.323,46
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 , ,
72 | B VENORES GUE .0M INCLUSO IGAMENTO. AR 075019 RS 5.544,48 50,00% R$ 2.772,24 50,00% RS 2.772,24
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
73 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO RS 58.157,29 25,00% RS 14.539,32 75,00% RS 43.617,97
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, , .,
74 | NGLUSO IGAVIENTO. AF 0712010 RS 177.814,10 50,00% RS 88.907,05 50,00% RS 88.907,05
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, ,
75 |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 1382062 100,00% R$ 1382062
76 ___|CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 RS 3.800,01 100,00% RS 3.800,01
77 |FORROEM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. RS 6167506 50.00% 53083753 50.00% 53083753
AF_05/2017_PS
RS 333.458.48 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 54.472,55 RS 176.258.26 RS 102.727.67
8 INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
81  |COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E RS 2.132,49 100,00% RS 2.132,49
INSTALAGAO. AF_10/2020
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA ,
82 |2%50 A 200 DAN, TIPO Cotd RS 1.750,70 100,00% RS 1.750,70
43  |ENTRADADE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 RS 220187 100.00% RS 220187

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS




ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
84 [NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO RS 618,55 100,00% RS 618,55
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
85 ﬁq/g?:LDAECZgD;FEﬁAD/DZ;Z%RA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E R$ 415,92 100,00% RS 415,92
e o e eSO | e
813 iFAl)SQIZOD(;;OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. RS 121,68 100,00% RS 121,68
8.19 lggfﬁgélmgzjﬁoDEElEgEIBLEEAEMAOFIigI:;gSZ%p‘*T 10/A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - R$ 1.350,30 25,00% R$ 337,58 75,00% R$ 1.012,73
8.20 EBQCEQMEE‘%DEE@TB&E /{wgggéggzzfq 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - RS 768,16 25,00% RS 192,04 75,00% RS 576,12
821 |[OVADABAXADE |E1’\§$X&FEQOMSFD})L3(/)2)6§§ +T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - RS 40,24 25,00% R$ 10,06 75,00% RS 30,18
8.22 EgmgélQ'ETNATgEEwgf}:ﬂi&gaﬁ%%g&” 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - RS 1.089,46 25,00% R$ 272,37 75,00% RS 817,10
823 lgmgaQLELAT(DJEEExg%:!i&g"ii‘i;g’ég;” 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - RS 1.086,12 25,00% RS 271,53 75,00% RS 814,50
e e R
oo R B e o B St oW PROALEOBEOWSE |
830 wsw:f:égglic;;ﬁ% CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 59168 100,00% 59168
831 mg#li’:;g;ongglgg;gg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E RS 14,79 100,00% R$ 14,79
a5 mg*:ﬁ;g/?omgggz%;g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E RS 467 100.00% RS 4674
833 mg#li’:;g;ongglgg;gg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E RS 344,20 100,00% RS 344,20
ass mg*:ﬁ;g/?omgggz%;g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 57660 100.00% RS 7660
835 mg#li’:;g;ongglgg;gg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E R$ 82,53 100,00% RS 82,53
R$ 39.929,30 R$ 0,00 RS 564,86 R$ 9.915,99 R$ 29.448,46 R$ 0,00 R$ 0,00
9 [INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA
91| TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 RS 1428,99 100,00% RS 1.428,99
92 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 RS 122,64 100,00% RS 122,64
9.4 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E |NSTALA@AD. AF_11/2019 R$ 921,03 100,00% R$ 921,03
9.5 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_11/2019 R$ 158,01 100,00% R$ 158,01




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

.
96 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 RS 180364 100.00% RS 180364
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o
97 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_03/2023 RS 204,58 100,00% RS 204,58
CAIXA RETANGULAR 4 X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - ,
98 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 R$2920 100,00% R$ 2920
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - o
99 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_03/2023 RS 352,00 100,00% R$ 352,00
R$ 5.292,79 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 675,78 R$ 4.617,01 R$ 0,00 R$ 0,00
10 |INSTALACAO DE GAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM ,
101 |pARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 R$375036 100.00% R$375036
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
10.2 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E |NSTALACAD R$ 990,00 100,00% R$ 990,00
AF_10/2020
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA ,
103 |1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 RS 111872 100.00% R 111872
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS o
104 E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E |NSTALACAD AF_10/2020 RS 3648 100,00% RS 36,48
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA ,
05 |pOLIDA, DE *25 X 8, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) RS 132,50 100.00% RS 13250
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO o
106 TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM RS 205,80 100,00% R$ 205,80
107 __|REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA RS 11948 100,00% RS 11948
RS$ 6.353,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 6.353,34
11 [INSTALACOES HIDRAULICAS
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - , ,
M1 | O OENTO £ NS TALAOAD, AP 6i2022 RS 563,96 75,00% RS 415,47 25,00% RS 138,49
12 Lusi%LZ\é%l)SilkD:glliéégN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 289,20 75,00% RS 216,90 25,00% R$ 72,30
13 ;I;\‘USBTC;,LF;\S.;SC;I;D/;XE\EZE)N 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 168152 75.00% RS 126114 25.00% R$ 42038
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM
11.4 RESERVACAD DE AGUA DE EDlFlCA@AD QUE POSSUA RESERVATORIO DE R$ 1.600,04 75,00% R$ 1.200,03 25,00% R$ 400,01
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E |NSTALACAD AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X , ,
"5 |14/, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 RS 55,08 75.00% RS 41,31 2500% RS 13,77
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA o o
1.6 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_06/2022 R$ 77,25 75,00% R$ 57,94 25,00% R$ 19,31
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - , ,
"7 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 R$ 3220 75.00% R$ 2415 2500% R$8,05
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o) o)
1.8 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF. 06/2022 R$ 267,12 75,00% R$ 200,34 25,00% R$ 66,78
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE , ,
"9 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 RS 6144 75.00% RS 46,08 2500% R$ 1536
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o o
1110 AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_06/2022 R$ 97,68 75.00% R$73,26 25.00% RS 24,42
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - , ,
1 AT E INSTALAGRO AF 0812005 RS 112,86 75,00% RS 84,65 25,00% RS 28,22
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
112 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_06/2022 R$ 67,40 75.00% R$ 50,55 25.00% R$ 16,85
113 Rsé:;/&(;s/&ogt:ﬁ;/%z}?oggwm INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E R$ 208,95 75.00% RS 15671 25.00% RS 5224
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o) o)
11.14 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_06/2022 R$ 105,80 75,00% R$ 79,35 25,00% RS 26,45
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - , ,
15 | MO L INSTALAGAG, AF. 06305 RS 105,80 75,00% RS 79,35 25,00% RS 26,45
1116 |CAIXA D/AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 R$ 1.175,30 100,00% RS 175,30
1147 [ REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R8 850,06 100,00% RS 850,06
1118 EE(‘Bl:I;FD{; DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. RS 1.042,44 100,00% RS 1.042,44
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA ,
1119 | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 RS 244,02 100,00% RS 244,02
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA o
1120 CROMADOS - FORNECIMENTO E |NSTALACAD. AF_08/2021 R$ 1.524,82 100,00% RS 1.524,82
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA ,
1121 | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 RS 144694 100,00% RS 144604
RS 11.608,88 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 10279.81 RS 1.329,08 RS 0,00 RS 0,00
12 INSATALACOES SANITARIAS
121 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RS 4.205,07 75,00% RS 3.153,80 25,00% RS 1.05127

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022




TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 286,85

75,00%

R$ 215,14

25,00%

R$ 71,71

123

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

124

R$ 3.674,63

75,00%

R$ 2.755,97

25,00%

R$ 918,66

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA
DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

R$ 421,33

75,00%

R$ 316,00

25,00%

R$ 105,33

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 597,28

75,00%

RS 447,96

25,00%

R$ 149,32

126

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 142,87

75,00%

R$ 107,15

25,00%

R$ 35,72

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 27,64

75,00%

R$ 20,73

25,00%

R$ 6,91

12.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 397,76

75,00%

R$ 298,32

25,00%

R$ 99,44

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 96,90

75,00%

R$ 72,68

25,00%

R$ 24,23

12.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 27,00

75,00%

R$ 20,25

25,00%

R$ 6,75

1211

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

R$ 378,78

75,00%

RS 284,09

25,00%

R$ 94,70

12.12

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 1.059,24

75,00%

R$ 794,43

25,00%

R$ 264,81

12.13

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 70,12

75,00%

R$ 52,59

25,00%

R$ 17,53

12.14

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

R$ 127,35

75,00%

R$ 95,51

25,00%

R$ 31,84

12.15

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 338,40

75,00%

R$ 253,80

25,00%

RS 84,60

12.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 63,52

75,00%

R$ 47,64

25,00%

R$ 15,88

1217

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 350,15

75,00%

R$ 262,61

25,00%

R$ 87,54

12.18

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

R$ 178,36

75,00%

R$ 133,77

25,00%

RS 44,59

12.19

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 448,63

75,00%

RS 336,47

25,00%

R$ 112,16

12.20

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

R$ 210,27

75,00%

R$ 157,70

25,00%

R$ 52,57

12.21

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

R$ 3.195,96

75,00%

RS 2.396,97

25,00%

R$ 798,99

12.22

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 169,33

100,00%

R$ 169,33

12.23

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

R$ 17.624,76

100,00%

R$ 17.624,76

12.24

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

R$ 17.063,45

100,00%

R$ 17.063,45

12.25

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

R$ 17.269,04

100,00%

R$ 17.269,04

R$ 68.424,69

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.223,58

R$ 56.201,11

R$ 0,00

R$ 0,00

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

R$ 942,69

75,00%

R$ 707,02

25,00%

R$ 235,67

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

R$ 102,34

100,00%

RS 102,34

133

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

R$ 705,36

75,00%

R$ 529,02

25,00%

R$ 176,34

134

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

R$ 477,25

100,00%

R$ 477,25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

R$ 1.067,22

100,00%

R$ 1.067,22

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

R$ 6.019,38

25,00%

RS 1.504,85

75,00%

RS 4.514,54




737 |ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 RS 014,76 700,00% RS 914.76
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
138 INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 4.278,20 100,00% RS 4.278,20
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E ,
139 | INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 614,48 100,00% RS 614,48
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
1310 | INSTALAGAO. AF_01/2020 RS 2.343,51 100,00% RS 2.343 51
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - ,
1311 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 RS 17930 100,00% R$ 179,30
1312 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 RS 1.218,96 100,00% RS 1.218,96
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO ,
1313|300 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 R$ 698,52 100,00% RS 698,52
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
1314 | |NSTALAGAO. AF_01/2020 RS 875,62 100,00% RS 875,62
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E ,
13.15 INSTALACAO. AF_01/2020 R$ 442,36 100,00% R$ 442,36
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
1316 ALTO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_01/2020 R$ 476,76 100,00% R$ 476,76
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - ,
1317 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 RS 178425 100,00% R$1.784.25
RS 23.140,96 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 7.019,08 RS 4926,55 R$ 1119533
14 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOS\QAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALAQAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
14.1 AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES R$ 5.745,56 100,00% RS 5.745,56
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F\XACOES‘ PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TNOLOS CERAMICOS ,
142 |\MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 R$7.675,36 100,00% R$7.675,:38
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
14.3 DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - R$ 22.837,67 100,00% R$ 22.837,67
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO ,
14.4 COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 R$ 2.045,76 100,00% RS 2.045,76
RS 36.304,35 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 36.304,35
15 CERCAMENTO E ARBORIZACAO
CERCAMENTO COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
15.1 CRAVADOS 0,5 M, COM ARAME GALVANIZADO 12 BWD - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO E R$ 22.158,27 50,00% R$ 11.079,14 50,00% R$ 11.079,14
BASE COM VIGA BALDRAME.
152___|PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 RS 266,04 100,00% RS 266,04
153 ZI;ASIS-I;‘Z?)%E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. RS 218,34 100,00% RS 218,34
15.4 PORTAO EM FERRO COM MONTANTES EM PERFIL U R$ 2.993,56 50,00% RS 1.496,78 50,00% R$ 1.496,78
RS 25.636,21 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 12.575,92 RS 13.060,30
16 SERVICOS FINAIS
16.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 R$ 2.939,19 100,00% R$ 2.939,19
RS 2.939,19 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 2.939,19
TOTAL DAS MEDICOES RS 1.847.568,10 R$ 181.210,56 R$ 345.989,74 R$ 322.812,90 RS 380.949,53 R$ 373.183,49 R$ 243.421,89
MEDIGOES ACUMULADAS RS 181.210,56 RS 527.200,30 RS 850.013,20 RS 1.230.962,73 RS 1.604.146,21 RS 1.847.568,10




