Cronograma - Data: Julho de 2023

Obra: Manutencdo - ETM Farroupilha
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

RONOC i
0D 60 DIA
% AO R % AQ ALOR (R

1 ADMINISTRACAO DE OBRA 50,00% RS 12.505,15 50,00% RS 12.505,15

2 SERVICOS INICIAIS 100,00% RS 1.085,37 0,00% RS B

3 REVESTIMENTOS 100,00% RS 855,61 0,00% RS -

4 PINTURAS 40,00% RS 23.208,02 60,00% RS 34.812,02
Observagoes: segunda-feira, 24 de julho de 2023
- Data Base: SINAPI Ndo-Desonerado 06/23
- Encargos Sociais: 112,77%

- BDI: 22,75%
- Responsavel Técnico: Humberto Brandao
Humberto Brandao
Engenheiro Civil
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Cronograma - Data: Julho de 2023
Obra: Manutencgao - EMEM Gongalves Dias
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

RONOGRAMA
0 DIA 60 DIA
% AQ ALOR (R %o AQ ALOR (R

1 >0§.2~§g0 DE OBRA 50,00% RS 12.505,15 50,00% RS 12.505,15

2 SERVICOS INICIAIS 100,00% RS 1.085,37 0,00% RS -

3 REVESTIMENTOS 100,00% RS 427,80 0,00% RS -

4 PINTURAS 40,00% RS 25.881,66 60,00% RS 38.822,49
Observagdes: segunda-feira, 24 de julho de 2023

- Data Base: SINAPI Ndo-Desonerado 06/23

- Encargos Sociais: 112,77%
- BDI: 22,75%

- Responsavel Técnico: Humberto Brandao

/

Humberto Brandao
Engenheiro Civil
CREA/RS 247391




