CRONOGRAMA
Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO VIARIA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO DATA: 22/02/2024

Endereco: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO BDI: 23,38%

Local: RUA DA BARCA |[Trecho: 650 metros SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 18/01/2024  |ENCARGOS SOCIAIS: [112,88%
TEM ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL

VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 [SERVICOS INICIAIS R$ 7.247,14| 50,00% | R$ 7.247,14| 0,00% [R$ 14.494,28 100%
3 RECAPEAMENTO ASFALTICO R$ 383.658,08 | 75,00% | R$ 127.886,03 | 2500% | R$ 511.544,11 100%
5 SINALIZACAO R$ - 0,00% | R$ 1297526 | 100,00% | R$ 12.975,26 100%
TOTAL DA ETAPA R$390.905,22 | 72,52% | R$148.108,43 27,48% )
TOTAL ACUMULADO R$390.905,22 | 72,52% | R$539.013,65 | 100,00% R$539.013,65 100%
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