PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

FECHAMENTO E AMPLIAGAO DA QUADRA DA E.M.E.F. OSWALDO ARANHA

Item Descrigao dos Servigos VaL:I;zTAL % 1° Més % 2°Més % 3°Més % 4° Més % 5° Més % 6° Més
jaf . ra
1 [SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25 x 2,00m) R$ 1.065,39 100,00% R$ 1.065,39
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS i
2 |PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 R$6.699,14 100,00% R$6.699,14
1.3 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 R$ 12.397,56 100,00% R$ 12.397,56
1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETA@AD EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 RS 335,58 200,00% R$ 335,58
15 |EXECUGAO DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NA( RS 8.77240 100,00% RS 8.772.40
2 INFRAESTRUTURA
ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO o
21 PARA COLOCA@AD DE FORMAS). AF_06/2017 R$ 446,83 100,00% R§ 446,83
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA i
22| COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 R$917.13 100.00% RE 917,13
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
23 DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MDElLlZA@AD E R$ 4.626,12 100,00% R$ 4.626,12
DESMOB\UZAQAO). AF_01/2020_PA
24 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 RS 152,64 200,00% RS 162,64
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA i
25 | Ar oo RS 307,57 100,00% RS 307,57
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO o) o)
26 DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 RS 8.041,21 75.00% R$6.030,91 25.00% RS 201030
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA i
27 | SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 R$3277.75 100,00% R$ 327775
FABRlCACAD‘ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM o
28 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UT\UZAQBES. AF_06/2017 R$ 580,10 100,00% R$ 560,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - i
28 A AR o0ty RS 6.175,86 100,00% RS 6.175,86
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - o
2.10 MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 3.738,10 100,00% R$ 3.738,10
211 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 RS 4.821,06 50,00% RS 241053 50,00% RS 2.410,63
3 |SUPRAESTRUTURA-BLOCO DE APOIO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE .,
31 |MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 R$6514,03 100,00% R$6514,03
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o
32 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$5.096,60 100,00% R$5.096,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO i
33 [UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 595126 100,00% R$ 595126
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS o
34 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTlleA(;C)ES. AF_09/2020 R§5.351,27 100,00% R$5.351,27
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, i
35 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0212022 R$3.999.76 100,00% R$ 399976
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
36 BALDES EM EDlFlCACAD TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. RS$ 6.603,01 100,00% RS$ 6.603,01
AF_02/2022
4 |FECHAMENTOS (PAREDES E PAINEIS) - BLOCO DE APOIO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM o) o
41 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 R§ 1576421 25.00% R§3.941,05 75.00% R$ 11.823,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
42 (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO R$ 19.048,16 25,00% R$ 4.762,04 75,00% RS 14.286,12
MANUAL. AF_12/2021
43 R O a LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1.5 M DE R$ 1.137,70 50,00% RS 568,85 50,00% RS 568,85
44 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016| RS 1.178,09 50,00% RS 589,05 50,00% RS 589,05
45 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 R$ 1.060,28 25,00% RS 265,07 75,00% R$ 795,21
FECHAMENTOS (PAREDES E PAINEIS) - PAVILHAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK o
46 =4,5MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 R$36.614,93 100,00% R$36.614,93
47 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 R$ 6.837,42 50,00% R$ 3.418,71 50,00% R$ 3.418,71
48 SXVJ:LEE:’\:/;R[;?Z%?S DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS R$ 5.313,66 50,00% RS 2.656,83 50,00% RS 2.656,83
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 8X39X39CM . .
49 |E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 RS 9.976,11 50.00% R$4.969,05 50.00% RS 4.969,06
ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO - ORCADA CONFORME PROJETO
4.10 CONTEMPLANDO: FUNDA@AD‘ ESTRUTURA DE PILARES E OITOES, TRANSPORTE E R$ 251.226,00 40,00% R$ 100.490,40 30,00% R$ 75.367,80 30,00% R$ 75.367,80

INSTALAGAO




FECHAMENTOS (METALICO) - PAVILHAO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

R$ 24.675,47

50,00%

R$ 12.337,74

50,00%

R$ 12.337,74

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

R$ 32.079,62

50,00%

RS 16.039,81

50,00%

RS 16.039,81

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

R$ 45.490,10

50,00%

R$ 22.745,05

50,00%

R$ 22.745,05

ESQUADRIAS

5.1

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 19.696,80

25,00%

RS 4.924,20

75,00%

RS 14.772,60

52

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 14.502,45

25,00%

RS 3.625,61

75,00%

R$ 10.876,84

53

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$2.980,59

25,00%

R$ 745,15

75,00%

R$2.235,44

54

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$2.594,73

25,00%

RS 648,68

75,00%

R$ 1.946,05

55

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

R$ 2.905,32

25,00%

R$ 726,33

75,00%

R$2.178,99

56

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

RS 554,52

100,00%

RS 554,52

57

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

R$ 1.416,84

100,00%

RS 1.416,84

REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO

6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 813,70

75,00%

R$ 610,28

25,00%

R$ 203,43

6.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 2.240,32

75,00%

R$ 1.680,24

25,00%

RS 560,08

6.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

6.4

R$ 1.278,65

25,00%

R$ 319,66

75,00%

R$ 958,99

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

R$5.448,78

25,00%

R$ 1.362,20

75,00%

R$ 4.086,59

6.5

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

R$5.132,30

25,00%

R$ 1.283,08

75,00%

R$ 3.849,23

6.6

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$5.682,73

100,00%

R$ 5.682,73

6.7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

R$ 3.574,33

50,00%

R$ 1.787,17

50,00%

R$ 1.787,17

6.8

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
AF_0212023_PE

R$ 17.248,44

50,00%

RS 8.624,22

50,00%

RS 8.624,22

6.9

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_09/2023

R$ 1.972,00

75,00%

R$ 1.479,00

25,00%

R$ 493,00

REVESTIMENTO DE PISO - BLOCO DE APOIO

7.1

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

RS 1.448,40

100,00%

RS 1.448,40

72

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

R$ 565,06

100,00%

RS 565,06

7.3

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

R$ 7.298,15

25,00%

RS 1.824,54

75,00%

R$ 5.473,61

74

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

R$2.920,15

75,00%

R$2.190,11

25,00%

R$ 730,04

7.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

R$ 961,77

75,00%

R$ 721,33

25,00%

RS 240,44

76

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AE 0212022 PE

R$ 1.240,26

75,00%

R$ 930,20

25,00%

R$ 310,07

77

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

R$ 2.554,89

75,00%

R$1.916,17

25,00%

R$ 638,72

PINTURA EXTERNA

8.1

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

RS 366,24

100,00%

RS 366,24

8.2

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

R$ 1.289,04

100,00%

RS 1.289,04

PINTURA INTERNA E ESQUADRIAS

9.1

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

RS 581,80

100,00%

RS 581,80

9.2

CTUM MIASSA LATEX, APLICAGAU EM PAREDE, UMA DEVAU, LIRAMENTO

RS 1.898,45

100,00%

RS 1.898,45

9.3

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

R$2.047,70

100,00%

R$2.047,70




94

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

R$ 437,78

100,00%

R$ 437,78

9.5

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

R$ 1.446,07

100,00%

RS 1.446,07

9.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020

R$ 683,78

100,00%

RS 683,78

COBERTURA SANITARIOS - BLOCO DE APOIO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RS 15.541,47

100,00%

R$ 15.541,47

10.2

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$5.415,43

25,00%

R$ 1.353,86

75,00%

R$ 4.061,57

103

FABRICACAO E INSTALACAO DE META TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO
DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU
TERMOACIISTICA_INCI LISO ICAMENTO_AE_07/201Q

R$ 30.534,46

75,00%

R$ 22.900,85

25,00%

R$ 7.633,62

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AE 11/2020 PA

RS 16.346,94

75,00%

R$ 12.260,21

25,00%

R$ 4.086,74

105

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 1.853,05

100,00%

R$ 1.853,05

10.6

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

R$ 1.180,10

100,00%

R$ 1.180,10

1

COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA - PAVILHAO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

R$ 60.024,61

25,00%

R$ 15.006,15

75,00%

R$ 45.018,46

1.2

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 8.224,44

25,00%

R$2.056,11

75,00%

R$6.168,33

1.3

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 58.422,63

75,00%

R$ 43.816,97

25,00%

RS 14.605,66

INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

R$ 1.955,52

25,00%

RS 488,88

75,00%

RS 1.466,64

122

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022

R$ 9.695,76

25,00%

R$7.271,82

75,00%

R$2.423,94

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

R$ 26.402,52

25,00%

R$ 6.600,63

75,00%

R$ 19.801,89

PONTO DE ILUMINACAO EXCLUINDO INTERRUPTOR, INCLUINDO CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E

R$2.237,04

25,00%

R$ 1.677,78

75,00%

R$ 559,26

1AMPADA)

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR!
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PARENES INCILISO TOMANA EI ETRONLITA CARN RASGN E CHIIMRAMENTO (SEM

R$ 1.317,24

25,00%

R$ 329,31

75,00%

R$ 987,93

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$ 756,24

25,00%

R$ 567,18

75,00%

R$ 189,06

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$ 1.642,00

25,00%

R$ 410,50

75,00%

R$ 1.231,50

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$ 482,21

25,00%

RS 361,66

75,00%

R$ 120,55

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA

RIGINA TIDO 11 PEREN_1 1/4 EIXANA EM DEREI ADO EM DARENE _AFE_NQ/2023 BS

R$ 255,43

25,00%

R$ 63,86

75,00%

R$ 191,57

12.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$ 482,21

25,00%

RS 361,66

75,00%

R$ 120,55

12.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$ 577,50

25,00%

RS 144,38

75,00%

R$ 433,13

12.12

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

R$ 1.750,12

25,00%

R$1.312,59

75,00%

R$ 437,53

12.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RS 187,60

25,00%

R$ 46,90

75,00%

RS 140,70

12.14

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

R$ 264,12

25,00%

RS 198,09

75,00%

R$ 66,03

12.15

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

R$ 138,76

25,00%

R$ 34,69

75,00%

RS 104,07

12.16

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

R$ 69,38

25,00%

R$ 52,04

75,00%

R$ 17,35

1217

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

R$ 78,75

25,00%

R$ 19,69

75,00%

R$ 59,06

12.18

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020

R$ 515,99

25,00%

R$ 386,99

75,00%

R$ 129,00

12.19

REFLTOR LED PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RS 8.944,20

25,00%

R$ 2.236,05

75,00%

R$6.708,15




1220 [0 RS 188,52 25,00% RS 141,239 75.00% RS 47,13
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - o o
1221 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 R$ 5.989,20 25,00% R$ 1.497,30 75,00% R$ 4.491,90
13 |INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIER,
134 |AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES | RS 1.040,51 100,00% RS 1.040,51
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
132 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 RS 3.633,52 100,00% RS 3.633,52
133 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 734,25 100,00% R$ 734,25
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
13.4 DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - R$ 10.533,58 100,00% R$ 10.533,58
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
135 |DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE RS 4.082,92 100,00% RS 4.08292
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS o
136 MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 R$ 275456 100,00% R$ 2.754,56
14 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
144 |AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU R$2.155,20 25,00% RS 538,80 75,00% RS 1.616,40
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
14.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 R$ 600,11 25,00% R$ 150,03 75,00% RS 450,08
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 20 (%") o o
14.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 R$ 301,38 25.00% R$75.35 75.00% R$ 226,04
144 |HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 RS 230,92 25,00% RS 57,73 75.00% RS 173,19
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE ., .,
145 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Rs 86,16 25.00% R8 21,54 75.00% R8 64.62
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, o o)
146 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 R$ 131,28 25.00% R$ 3282 75.00% R$ 9846
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, ., y
47 |INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 RS 149,30 25.00% RS 37,33 75.00% RS 111,98
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
14.8 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 75,24 25,00% R$ 18,81 75,00% R$ 56,43
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO
149 |EMRESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE RS 147,56 25,00% RS 36,89 75,00% RS 110,67
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
14.10 ;lF)ROV\;ZI;{; DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 112,14 25.00% RS 28,04 75,00% RS 84,11
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE " "
411 |ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS RS 600,17 25.00% RS 162,29 75.00% RS 456,88
AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE o o,
1412 ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. R$ 50149 25,00% RS 147,87 75,00% RS 443,62
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA " "
1413 | DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. RS 822,24 25.00% RS 205,56 75.00% R 616,68
AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., o o
1414 VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. R$4.326,87 25,00% RS 1.081,72 75,00% R$3.245,15
AF 10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM o o)
14.15 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 R$ 124,70 25.00% R$ 31,18 75.00% R$ 93,53
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, o o
14.16 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 R$ 3.300.84 25.00% R$ 825,21 75.00% R$ 247563
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ., .,
417 | ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA RS 346099 25.00% RS 865,25 75.00% R$ 259,74
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, o o
14.18 ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA R$4.62046 25.00% R$ 115512 75.00% R$ 346535
‘SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
1419 [ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). RS 6.603,12 25,00% RS 1.650,78 75,00% RS 4.952,34
AE 155100 BA
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM o o
14.20 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 R$92.56 25.00% R$ 23,14 75.00% R$ 6942
15 |LOUGAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E ., 0
151 | ISTALAGRO, AF. 01/2020 RS 4.756,80 25,00% RS 1.189,20 75,00% RS 3.567,60
15.2 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 R$ 419,60 25,00% R$ 104,90 75,00% R$ 314,70
15.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 1.006,46 25,00% RS 251,62 75,00% RS 754,85




BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

o o
154 [CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._ 0112020 RS 2.251,36 25,00% RS 562,84 75,00% RS 1.688,52
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E o o
5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$739.90 2500% RS 18498 75.00% R$ 55493
AF 01/2020
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X
156 |50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO RS 5.554,44 25,00% RS 1.388,61 75,00% RS 4.165,83
E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - " o
157 |EORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF 0112020 RS 285,24 25,00% R$ 71,31 75,00% RS 213,93
158 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 RS 34,50 25,00% RS 8,63 75.00% RS 25,88
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E o o
159 || NSTALAGAG. AF 01/2020 R$ 233,30 25,00% RS 58,33 75.00% R$ 174,98
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO " o
1510|300 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 0112020 RS 300,64 25,00% R$ 75,16 75,00% RS 225,48
1511  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 RS 438,36 25,00% RS 109,59 75,00% RS 328,77
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA " o
1512 | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 R§ 272,38 25,00% RS 68,10 5,00% R$204.29
PISO - QUADRA POLIESPORTIVA
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, o o
161 | APLICAGAO MANUAL. AF 052021 RS 4.557,88 75,00% RS 3.418,41 25,00% RS 1.139,47
162 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 RS 2.924,00 75.00% RS 2.193,00 25,00% RS 731,00
163 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER R$ 56.909.20 75.00% R 42.681.90 25.00% RS 14.227,30
EPOXI. AF_05/2021
EQUIPAMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =
174 |*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X RS 4.924,85 100,00% RS 4.924,85
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
172 |GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1, PINTURA EM PRIMER COM TINTAESMALTE [~ R$8.112,26 100,00% R$8.112,26
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, "
73 |INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) RS 5.516,01 100,00% R$ 551601
18 SERVICOS FINAIS
18.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 RS 194,12 100,00% RS 194,12
TOTAL DAS MEDIGOES RS 1.072.281,97
MEDIGOES ACUMULADAS 5,40% RS 57.933,61 14,42% RS 154.581,34 31,74% R$ 340.335,59 29,81% RS 319.637,82 11,84% R$ 126.916,38 6,80% RS 72.877,24




