
% EXECUÇÃO

1 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS 100,00% R$ 2.209,87 100,00%

2 SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS 100,00% R$ 18.116,40 100,00%

3 SUBSITITUIÇÃO DE FORRO DANIFICADO 100,00% R$ 18.567,45 100,00%

100,00% R$ 38.893,72

100,00% R$ 38.893,72

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 04/24
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI:         24,00%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

Triunfo/RS, 08 de Maio de 2024

Cronograma - Data: Maio de 2024
Obra: MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO POSTO MUNICIPAL GAUDÊNCIO RODRIGUES 

DE SOUZA (POSTÃO) - TRIUNFO/RS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

CRONOGRAMA
ITEM 30 DIAS

TOTAL DA ETAPA

TOTAL ACUMULADO


