Cronograma - Data: Margo de 2024

- Obra: CONSTRUCAO DE QUADRA - EMEF MANOEL LUIZ KUHN
w Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
CRONOGRAMA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
% EXECUGAO VALOR (RS) % EXECUGAO VALOR (RS) % EXECUGAO VALOR (RS)
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% RS 23.640,01 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00%
2 INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM 80,00% RS 23.493,22 20,00% RS 5.873,30 0,00% RS - 100,00%
3 IMPERMEABILIZACAO 75,00% RS 4.319,24 25,00% RS 1.439,75 0,00% RS - 100,00%
4 SUPRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO E 30,00% RS 61.942,58 40,00% RS 82.590,11 30,00% RS 61.942,58 | 100,00%
FECHAMENTO
5 INSTALACOES ELETRICAS 0,00% RS - 55,00% RS 11.922,74 45,00% RS 9.754,97 | 100,00%
6 PINTURAS 0,00% RS - 40,00% RS 19.818,56 60,00% RS 29.727,85 | 100,00%
7 ACESSORIOS 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 17.863,54 | 100,00%
8 SERVICOS FINAIS 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 2.447,50 | 100,00%
TOTAL DA ETAPA 31,78% RS 113.395,04 34,10% RS 121.644,46 34,12% RS 121.736,44
TOTAL ACUMULADO 31,78% RS 113.395,04 65,88% RS 235.039,50 100,00% RS 356.775,94
Observacoes: Triunfo/RS, quinta-feira, 7 de margo de 2024

- Data Base: SINAPI N3o-Desonerado 12/23
- Encargos Sociais: 112,77%

- BDI: 22,83%

- Responsdvel Técnico: Victdria Freitas
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