Cronograma - Data: Setembro de 2024
Obra: RECUPERAGAO - UBS ESTALEIRO - TRIUNFO/RS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Enderego da Unidade: RUA HONORIO BICARIO - BAIRRO ESTALEIRO

CRONOGRAMA
ITEM _ 30 DIAS _ 60 DIAS _ 90 DIAS
% EXECUCAO VALOR (R$) % EXECUCAO VALOR (R$) % EXECUCAO VALOR (R$)
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% RS 1.518,84 0,00% S - 0,00% S - 100,00%
2 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% RS 2.519,04 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00%
3 PINTURAS 0,00% RS - 25,00% RS 6.885,04 75,00% RS 20.655,12 | 100,00%
4 CONTRAPISO E PISO DANIFICADO 50,00% RS 2.857,81 50,00% RS 2.857,81 0,00% S - 100,00%
5 ESQUADRIAS 50,00% RS 4.233,40 50,00% RS 4.233,40 0,00% RS - 100,00%
6 LIMPEZA DAS REDES 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS 1.407,64 | 100,00%
7 INSTALAC()ES ELETRICAS 0,00% RS - 100,00% RS 1.655,92 0,00% RS - 100,00%
8 SERVICOS FINAIS 0,00% S - 0,00% S - 100,00% S 703,76 | 100,00%
TOTAL DA ETAPA 22,47% RS 11.129,08 31,56% RS 15.632,16 45,97% RS 22.766,52
TOTAL ACUMULADO 22,47% RS 11.129,08 54,03% RS 26.761,24 100,00% RS 49.527,76
Observagdes: Triunfo/RS, segunda-feira, 16 de setembro de 2024
- Data Base: SINAPI N3o-Desonerado 07/24 ORSE 06/2024
- Encargos Sociais: 112’88% Documento assinado digitalmente
- BDI: 22,88%
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- Responsdvel Técnico: Arthur Flores Paim Verifique em https:/ validar.iti.gov.br




