Cronograma - Data: Marc¢o de 2025
’«.‘ Obra: REESTABELECIMENTO DE EDIFICACOES ATINGIDAS POR ENCHENTE - GINASIO HOMERO MARTINS DUTRA

E Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
CRONOGRAMA
30 DIAS
% EXECUCAO VALOR (RS)
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% RS 1.623,93 | 100,00%
2 REMOGCOES E DEMOLICOES 100,00% RS 22.203,51 | 100,00%
3 PAVIMENTACAO 100,00% RS 100.229,90 | 100,00%
4 ESQUADRIAS E ACESSORIOS 100,00% RS 10.869,94 | 100,00%
5 PINTURA 100,00% RS 1.346,79 | 100,00%
TOTAL DA ETAPA 100,00% RS 136.274,07
TOTAL ACUMULADO 100,00% RS 136.274,07
Observacoes: quinta-feira, 6 de margo de 2025

- Data Base: SINAPI 12/2024

- Encargos Sociais: 112,88%

- BDI: 22,63%

- Responsavel Técnico: Humberto Brandao

Documento assinado digitalmente
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Verifique em https://validar.iti.gov.br
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