CRONOGRAMA
Obra: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE TRECHO DA TF 490 LOCALIZADA NO CATUPI NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/RS  |DATA 01/07/2026
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SINAPI PC1.818.01 DATA BASE 12/06/2026 / SICRO 04/2026 | BDI: 23,38%
Endereco: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO AREA TOTAL ||v|2 ENCARGOS SOCIAIS: [112,84%
e 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R9] % VALOR [R9] %
1 [SERVICOS INICIAIS R$ 5.994,40 50,00% R$ 5.994,40 50,00% R$  11.988,79 100%
2 |TERRAPLANAGEM R$ 13.089,46 100,00% R$ 13.089,46 0,00% R$  13.089,46 100%
3  |DRENAGEM R$ 11.569,16 100,00% R$ 5.784,58 0,00% R$  11.569,16 100%
4 [PAVIMENTACAO R$ - 50,00% R$ 94.967,10 50,00% R$  189.934,19 100%
5 |SINALIZAGAO R$ - 0,00% R$ 4.968,61 100,00% R$ 4.968,61 100%
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