Cronograma - Data: Outubro de 2026

b""«.’ Obra: MANUTENCAO / REPARO DE TELHADO - PREDIO SECRETARIA DE EDUCACAO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: Rua Jodo Pessoa, 52 - Centro - Triunfo/RS
CRONOGRAMA
15 DIAS 30 DIAS
% EXECUGAO VALOR (R$) % EXECUGAO VALOR (RS)
1 MANUTENGAO E REPARO PONTUAL NO TELHADO 50,00% RS 9.323,16 50,00% RS 9.323,16
TOTAL DA ETAPA 50,00% RS 9.323,16 50,00% RS 9.323,16
TOTAL ACUMULADO 50,00% RS 9.323,16 100,00% RS 18.646,32
Observacoes: Triunfo/RS, 02 de Outubro de 2026
- Data Base: SINAPI Ndo-Desonerado 08/26 bocumento assinado digiaimente
i - 0
encargos Soctais: 111,95% gouvbr S
- BDI 22'88% Verifique em https://validar.iti.gov.br

- Responsavel Técnico: Arthur Flores Paim



