
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 2.300,84R$       100,00% -R$                0,00% -R$               0,00% 2.300,84R$       100%

2 INFRAESTRUTURA 14.280,71R$     100,00% -R$                0,00% -R$               0,00% 14.280,71R$     100%

3 SUPRAESTRUTURA 2.052,44R$       100,00% -R$                0,00% -R$               0,00% 2.052,44R$       100%

4 PAREDES -R$                0,00% 7.991,65R$       100,00% -R$               0,00% 7.991,65R$       100%

5 COBERTURA -R$                0,00% 8.402,02R$       100,00% -R$               0,00% 8.402,02R$       100%

6 ESQUADRIAS -R$                0,00% 8.770,50R$       100,00% -R$               0,00% 8.770,50R$       100%

7 REVESTIMENTOS -R$                0,00% 8.181,44R$       100,00% -R$               0,00% 8.181,44R$       100%

8 PISO -R$                0,00% -R$                0,00% 2.913,39R$      100,00% 2.913,39R$       100%

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -R$                0,00% -R$                0,00% 9.687,39R$      100,00% 9.687,39R$       100%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -R$                0,00% -R$                0,00% 4.721,87R$      100,00% 4.721,87R$       100%

11 LIMPEZA -R$                0,00% -R$                0,00% 71,51R$           100,00% 71,51R$            100%

R$18.633,99 26,86% R$33.345,61 48,07% R$17.394,16 25,07% R$69.373,76 100%

R$18.633,99 26,86% R$51.979,60 74,93% R$69.373,76 100,00%

  - Data base de referência: 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Relatório Global - Data: 29 de junho de 2021
CRONOGRAMA - Obra: Construção de casas populares em Triunfo/RS - Tipologia 03

SINAPI 11/06/2021

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM
1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

Observações:

  - Nome do Responsável: Aline Almeida da Silva TRIUNFO, 01 de julho de 2021

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 110,61%

  - BDI 24,39%


