Relatério Global - Data: 29 de junho de 2021

CRONOGRAMA - Obra: Construcdo de casas populares em Triunfo/RS - Tipologia 01

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM 1° Més 2° Més 3° Més TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.300,84 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 2.300,84 100%
2 |INFRAESTRUTURA R$ 12.618,01 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 12.618,01 100%
3 |SUPRAESTRUTURA R$ 2.552,06 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 2.552,06 100%
4 |PAREDES R$ - 0,00% R$ 7.991,65| 100,00% | R$ - 0,00% R$ 7.991,65 100%
5 |[COBERTURA R$ - 0,00% R$ 8.730,70 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 8.730,50 100%
6 |ESQUADRIAS R$ - 0,00% R$ 8.770,50 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 8.770,50 100%
7 |REVESTIMENTOS R$ - 0,00% R$ 8.181,44 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 8.181,44 100%
8 |PISO R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ 2.913,39 | 100,00% | R$  2.913,39 100%
9 [INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 8.912,22 [ 100,00% | R$ 8.912,22 100%
10 |INSTALACOES ELETRICAS R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ 4.524,60 | 100,00% | R$  4.524,60 100%
11 |LIMPEZA R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 73,52 | 100,00% | R$ 73,52 100%
TOTAL DA ETAPA R$17.470,91 25,86% R$33.674,29 49,84% R$16.423,73 24,31% R$67.568,73 100%
TOTAL ACUMULADO R$17.470,91 25,86% R$51.145,20 75,69% R$67.568,93 100,00%
Observacgoes:
- Data base de referéncia: SINAPI 11/06/2021
- Cédigo: PCl1.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%

- Nome do Responsavel: Aline Almeida da Silva
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