Relatério Global - Data: 29 de junho de 2021

CRONOGRAMA - Obra: Construgéo de casas populares em Triunfo/RS - Tipologia 03
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM 1° Més 2° Més 3° Més TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.300,84 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 2.300,84 100%
2 [INFRAESTRUTURA R$ 14.280,71 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 14.280,71 100%
3 |SUPRAESTRUTURA R$ 2.052,44 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 2.052,44 100%
4 [PAREDES R$ - 0,00% R$ 7.991,65 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 7.991,65 100%
5 |COBERTURA R$ - 0,00% R$ 8.402,02 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 8.402,02 100%
6 [ESQUADRIAS R$ - 0,00% R$ 8.770,50 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 8.770,50 100%
7 |REVESTIMENTOS R$ - 0,00% R$ 8.181,44 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 8.181,44 100%
8 |PISO R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 2.913,39 [ 100,00% | R$ 2.913,39 100%
9 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ 9.687,39 | 100,00% | R$  9.687,39 100%
10 |INSTALAGCOES ELETRICAS R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 4.721,87 | 100,00% | R$  4.721,87 100%
11 |LIMPEZA R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ 71,51 | 100,00% | R$ 71,51 100%
TOTAL DA ETAPA R$18.633,99 26,86% R$33.345,61 48,07% R$17.394,16 25,07% R$69.373,76 100%
TOTAL ACUMULADO R$18.633,99 26,86% R$51.979,60 74,93% R$69.373,76 | 100,00%
Observacgodes:
- Data base de referéncia: SINAPI 11/06/2021
- Codigo: PC1.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%

- Nome do Responsavel:

Aline Almeida da Silva

TRIUNFO, 01 de julho de 2021




