Relatorio Global - Data: 07 de outubro de 2021
CRONOGRAMA OBRA: PAVIMENTACAO DA RUA OSVINO SCHULLER COM EXECUCAO DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

TEM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
o 1 |SERVICOS INICIAIS R$ 11.787,26 | 100,00% | R$ - R$ - R$ 11.787,26 | 100%
!g % 2 |TERRAPLANAGEM R$ 20.394,12 | 100,00% | R$ - R$ - R$ 20.394,12| 100%
g é 3 |MICRODRENAGEM R$ - R$ - R$ 30.558,91 | 100,00% | R$  30.558,91 | 100%
=2 |4 PAVIMENTACAO R$ 438.115,37 | 50,00% | R$ 438.115,37 | 50,00% | R$ - R$ 876.230,74 | 100%
& 5 [SINALIZACAO R$ - R$ - R$ 11.671,86 | 100,00% | R$  11.671,86 | 100%
- 6 |SERVICOS INICIAIS R$ 154,71 100,00% | R$ - R$ - R$ 154,71 | 100%
g 7 [MOVIMENTAGOES DE TERRA R$ 450237 | 100,00% | R$ - R$ - R$ 450237 | 100%
5 8 |BASE R$  4.356,71 | 100,00% | R$ - R$ - R$ 435671 | 100%
E 9 |FUNDACOES R$ 13.413,20 | 100,00% | R$ - R$ - R$  13.413,20 | 100%
g 10 |RADIER R$ 11.446,24 | 50,00% | R$ 11.446,24 | 50,00% | R$ - R$  22.892,48 | 100%
g 11 [SUPRAESTRUTURA R$ - R$ 154.052,04 | 100,00% | R$ - R$ 154.052,04 | 100%
= 12 |ALAS LATERAIS R$ - R$ 7.356,94 | 50,00% | R$ 7.356,94| 5000% | R$ 14.713.88 | 100%
= 13 [MURETA LATERAL R$ - R$ - R$ 5.09426 | 100,00% | R$  5.094,26 [ 100%
© 14 [EXECUCAO DE ATERRO DAS CABEGEIRAS R$ - R$  4.154,37 | 100,00% | R$ - R$ 4.154,37 | 100%
TOTAL DA ETAPA R$504.169,98 | 42,95% | R$615.124,96 | 52,40% | R$54.681,97 466% | cet 17307601 | 100%
TOTAL ACUMULADO R$504.169,98 | 42,95% | R$1.119.29494 | 9534% | R$1.173.976,91| 100,00%
Observagoes:
- Data base de referéncia: SINAPI 20/09/2021
- Codigo: PC1.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI 23,38%

- Nome do Responsavel:

Paula Orvana G. Wiebbeling

Triunfo/RS, 07 de outubro de 2021




