
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 2.127,44R$       100,00% 0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 2.127,44R$       100%

2 9.121,74R$       25,00% 9.121,74R$       25,00% 9.121,74R$       25,00% 9.121,74R$       25,00% 36.486,94R$     100%

3 31.299,99R$     25,00% 62.599,99R$     50,00% 31.299,99R$     25,00% -R$                0,00% 125.199,97R$   100%

4 DRENAGEM 0,00% 0,00% 22.378,80R$     60,00% 14.919,20R$     40,00% 37.298,00R$     100%

5 0,00% 0,00% -R$                0,00% 4.090,09R$       100,00% 4.090,09R$       100%

6 0,00% 0,00% -R$                0,00% 2.717,66R$       100,00% 2.717,66R$       100%

R$42.549,17 20,46% R$71.721,72 34,49% R$62.800,53 30,20% R$30.848,69 14,84% R$207.920,10 100%

R$42.549,17 20,46% R$114.270,89 54,96% R$177.071,42 85,16% R$207.920,10 100,00%

  - Data base de referência: 

  - BDI 23,87%
  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 06 de dezembro de 2021

Observações:
SINAPI 20/09/2021

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,10%

REVESTIMENTO DE PISO

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

COBERTURA

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

Relatório Global - Data: 06 de dezembro de 2021

1º Mês 2º Mês TOTAL

                CRONOGRAMA - REFORMA ESCOLA CRIANÃ FELIZ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

3º Mês 4º Mês


