
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 2.127,44R$       100,00% 0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 2.127,44R$       100%

2 9.922,38R$       25,00% 9.922,38R$       25,00% 9.922,38R$       25,00% 9.922,38R$       25,00% 39.689,52R$     100%

3 34.756,47R$     25,00% 69.512,95R$     50,00% 34.756,47R$     25,00% -R$                0,00% 139.025,89R$   100%

4 DRENAGEM 0,00% 0,00% 13.956,34R$     60,00% 9.304,22R$       40,00% 23.260,56R$     100%

5 0,00% 0,00% -R$                0,00% 4.099,23R$       100,00% 4.099,23R$       100%

6 0,00% 0,00% -R$                0,00% 2.717,66R$       100,00% 2.717,66R$       100%

R$46.806,29 22,19% R$79.435,33 37,66% R$58.635,19 27,80% R$26.043,49 12,35% R$210.920,30 100%

R$46.806,29 22,19% R$126.241,62 59,85% R$184.876,81 87,65% R$210.920,30 100,00%

  - Data base de referência: 

  - BDI 23,87%
  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 08 de fevereiro de 2022

Observações:
SINAPI 15/01/2022

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,10%

REVESTIMENTO DE PISO

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

COBERTURA

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

Relatório Global - Data: 08 de fevereiro de 2022

1º Mês 2º Mês TOTAL

                CRONOGRAMA - REFORMA ESCOLA CRIANÃ FELIZ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

3º Mês 4º Mês


