Relatério Global - Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022
CRONOGRAMA - REFORMA NO POSTO DE SAUDE DISTRITO PORTO BATISTA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereco: Av. Bento Gongalves ,1320 - Porto Batista - Triunfo - RS

TEM 1° Més 2° Més TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1|PLACA DE OBRA R$888,45 100,00% R$ - 0,00% | R$ 888,45 [ 100%
2|MOBILIZACAO R$4.802,79 50,00% R$ 4.802,79 | 50,00% | R$ 9.605,57 | 100%
3|REMOCOES R$2.509,85 100,00% R$ - 0,00% | R$ 2.509,85| 100%
4|REVESTIMENTO R$7.405,71 60,00% R$ 4.937,14 | 40,00% | R$ 12.342,85 | 100%
5|PINTURA INTERNA R$14.210,92 60,00% R$ 9.473,95 | 40,00% | R$ 23.684,87 | 100%
6/INSTALACOES HIDRAULUCAS R$243,05 60,00% R$ 162,04 | 40,00% | R$ 405,09 | 100%
7|INSTALACAO DE ESGOTO R$1.348,74 60,00% R$ 899,16 | 40,00% | R$ 2.247,90 | 100%
8|VIDROS/ESQUADRIAS R$1.248,34 70,00% R$ 535,00 | 30,00% | R$ 1.783,34 | 100%
9[DIVISORIA PARA RECPGAO R$0,00 0,00% R$ 1.851,84 | 100,00% | R$ 1.851,84 100%
10|FACHADA EXTERNA R$15.107,71 80,00% R$ 3.776,93 | 20,00% | R$ 18.884,64 | 100%
11|/COBERTURA EXTERNA R$11.030,48 80,00% R$ 2.757,62 | 20,00% | R$ 13.788,10 | 100%
12|SERVICOS EXTERNOS R$1.789,43 50,00% R$ 1.789,43 | 50,00% | R$ 3.578,86 | 100%
TOTAL DA ETAPA R$60.585,47 66,16% R$30.985,89 33,84% R$91.571,36 100%
TOTAL ACUMULADO R$60.585,47 66,16% R$91.571,36 100,00%

- Data base de referéncia:

- Codigo:
- Encargos:
- BDI

- Nome do Responsavel:

SINAPI 13/01/2022
PCI1 818.01
111,22%

23,38%

Miria Beatriz Silva Maciel

Miria Beatriz Silva Maciel

Engenheiro Civil - CREA/RS136652

Triunfo 21 de Fevereiro de 2022







