
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 R$888,45 100,00% -R$                   0,00% 888,45R$                    100%

2 MOBILIZAÇÃO R$4.802,79 50,00% 4.802,79R$          50,00% 9.605,57R$                 100%

3 REMOÇÕES R$2.509,85 100,00% -R$                   0,00% 2.509,85R$                 100%

4 REVESTIMENTO R$7.405,71 60,00% 4.937,14R$          40,00% 12.342,85R$               100%

5 PINTURA INTERNA R$14.210,92 60,00% 9.473,95R$          40,00% 23.684,87R$               100%

6 R$243,05 60,00% 162,04R$             40,00% 405,09R$                    100%

7 INSTALAÇÃO DE ESGOTO R$1.348,74 60,00% 899,16R$             40,00% 2.247,90R$                 100%

8 R$1.248,34 70,00% 535,00R$             30,00% 1.783,34R$                 100%

9 R$0,00 0,00% 1.851,84R$          100,00% 1.851,84R$                 100%

10 FACHADA EXTERNA R$15.107,71 80,00% 3.776,93R$          20,00% 18.884,64R$               100%

11 R$11.030,48 80,00% 2.757,62R$          20,00% 13.788,10R$               100%

12 R$1.789,43 50,00% 1.789,43R$          50,00% 3.578,86R$                 100%

R$60.585,47 66,16% R$30.985,89 33,84% R$91.571,36 100%

R$60.585,47 66,16% R$91.571,36 100,00%

  - Data base de referência: 

Triunfo 21 de  Fevereiro de 2022

Miria Beatriz Silva Maciel

Engenheiro Civil - CREA/RS136652

SINAPI  13/01/2022

  - Código: PCI 818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 23,38%

  - Nome do Responsável: Miria Beatriz Silva Maciel

PLACA DE OBRA

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

ITEM

INSTALAÇÕES HIDRÁULUCAS

VIDROS/ESQUADRIAS

COBERTURA EXTERNA

SERVIÇOS EXTERNOS

DIVISORIA PARA RECPÇÃO 

1º Mês 2º Mês TOTAL

Relatório Global - Data: 16 DE FEVEREIRO DE 2022

                CRONOGRAMA - REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO PORTO BATISTA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: Av. Bento Gonçalves ,1320 - Porto Batista - Triunfo - RS




