Relatério Global - Data; 24/03/2022
REFORMA DO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Enderego: FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

Observagies:
- Data base de referéncia: SINAPI 11/02/2022
- Cédigo: PC1.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 24,00%

Kx\.\/ e

Renan Barros Ribeiro

Eng. /RS 233186
Matricula 15685

1 SERVICOS PRELIMINARES R5$1.031,50 100% R$ - 0% RS - 0% R$1.031,50 100,00%
2 REMOCAQ R$2.303,14 100% RS - 0% R$ - 0% R$2.303,14 100,00%
3 ESQUADRIAS R$6.943,58 100% RS - 0% R$ - 0% R$6.943,58 100,00%
4 COBERTURAS R§ - 0% R$18.883,15 100% R$ - 0% R$18.883,15 100,00%
5 PISOS R$ - 0% R$15.231,08 100% R$ - 0% R$15.231,08 100,00%
6 PINTURA R$ - 0% R$14.093,25 100% RS - 0% R3$14.093,25 100,00%
7 INSTALAGOES ELETRICAS R$ - 0% R$ - 0% R$4.810,38 0% R$4.810,38 100,00%
8 EQUIPAMENTOS SANITARIOS R$ - 0% R$ - 0% R3$4.715,56 100% R$4.715,56 100,00%
9 CERCAMENTO R$ - 0% R3 - 0% R$27.387,84 100% R$27.387,84 100,00%
9 PLUVIAL R$ - 0% R$ - 0% R$3.410,48 100% R$3.410,48 100,00%
9 SERVICOS FINAIS R$13,46 20% R$13,46 20% R$40,39 860% R$67,31 100,00%
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