Relatério Global - Data: 02 de maio de 2022
Obra: Reforma na quadra de esportes da escola E.T.M. Farroupilha

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO {3@?

Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

TEM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA7 TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$§] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1|SERVICOS PRELIMINARES R$  6.476,77 | 14,29% | R$  6.476,77 | 14,29% | R$ 6.476,77 14,29% R$ 6.476,77 | 14,29% | R$ 6.476,77 | 14,29% | R$ 6.476,77 14,29% R$ 6.476,77 14,29% R$ 45.337,38 100%
2|REMOCOES R$ 888,10 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 888,10 100%
3|[INFRAESTRUTURA R$ 76.274,20 | 100,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 76.274,20 100%
4|SUPRAESTRUTURA R$ 137.866,82 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 137.866,82 100%
5|FECHAMENTO DE QUADRA R$ - 0,00% R$ 74.888,06 | 20,00% | R$ 112.332,10 0,00% R$ 74.888,06 | 0,00% | R$ 74.888,06 | 0,00% | R$ 37.444,03 0,00% R$ - 0,00% R$ 374.440,32 100%
6|PAREDES E PAINEIS R$ - 0,00% R$ 45.100,54 | 50,00% | R$ 45.100,54 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 90.201,07 100%
7|ESQUADRIAS R$ - 0,00% R$ 27.367,50 | 50,00% | R$ 27.367,50 50,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 54.734,99 100%
8|COBERTURAS E PROTECOES R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 35.033,54 20,00% R$ 87.583,84 0,00% R$ 35.033,54 0,00% R$ 17.516,77 0,00% R$ - 0,00% R$ 175.167,68 100%
9[REVESTIMENTOS R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$  22.470,76 50,00% R$  22.470,76 | 50,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 44.941,51 100%
10|PISOS R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$  98.824,45 20,00% R$ 98.824,45 | 20,00% | R$ 98.824,45 | 20,00% | R$ 197.648,90 0,00% R$ - 0,00% R$ 494.122,24 100%
11|PINTURA R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% 0,00% 0,00% | R$ 62.687,40 0,00% R$ - 0,00% R$ 62.687,40 100%
12|PLUVIAL R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$  49.070,92 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 49.070,92 100%
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - LOUCAS, METAIS R$ 13.020,95
E APARELHOS R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% [ R$ 13.020,95 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% ! 100%
14|INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 3.853,85 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 3.853,85 100%
15|INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO R$ 1.788,03 | 10,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% [ R$ 16.092,26 | 90,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 17.880,29 100%
16|{INSTALAGOES ELETRICAS R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 48.396,88 100,00% R$ 48.396,88 100%
17|RAMPA ACESSIVEL E ESCADARIA R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% [ R$ 47.677,30 | 50,00% | R$ - 0,00% R$ 47.677,30 50,00% R$ 95.354,59 100%
18| QUADRA DE VOLEI R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 41.630,84 | 30,00% | R$ 41.630,84 | 30,00% | R$ - 0,00% R$ 55.507,79 40,00% R$ 138.769,48 100%
19|LIMPEZA R$ 428,66 | 16,67% | R$ 428,66 | 16,67% | R$ 428,66 16,67% R$ 428,66 | 16,67% | R$ 428,66 | 16,67% | R$ - 0,00% R$ 428,66 16,67% R$ 2.571,98 100%
TOTAL DA ETAPA R$223.722,58 11,62% R$154.261,53 8,01% R$348.034,30 18,07% R$381.374,30 19,81% R$337.926,68 17,55% | R$ 321.773,86 16,71% R$158.487,40 8,23% R$1.925.580,65 100%
TOTAL ACUMULADO R$223.722,58 | 11,62% R$377.984,11 19,63% R$726.018,40 37,70% R$1.107.392,71 | 57,51% | R$1.445.319,39 | 75,06% | R$ 1.429.166,57 91,77% R$1.603.806,79 100,00%
Observagoes:
- Data base de referéncia: ~ SINAPI 14/03/2022
- Caédigo: PCl1.818.01
- Encargos: 111,52%
- BDI 23,87%

- Nome do Responsavel: Fernando Azeredo Coutinho TRIUNFO, 02 de maio de 2022




