
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 2.050,25R$          33,33% 2.050,25R$                    33,33% 2.050,25R$                  33,33% 6.150,75R$             100%

2 REFEITÓRIO 16.167,73R$        60,00% 10.778,48R$                  40,00% -R$                           26.946,21R$           100%

3 SALA DOS PROFESSORES -R$                  -R$                             2.309,57R$                  100,00% 2.309,57R$             100%

4 SALA BRINQUEDOTECA 1.657,19R$          100,00% -R$                             -R$                           1.657,19R$             100%

5 SALA DE MANUTENÇÃO -R$                  -R$                             1.151,66R$                  100,00% 1.151,66R$             100%

6 MURETA/MURO -R$                  6.571,61R$                    50,00% 6.571,61R$                  50,00% 13.143,22R$           100%

7

-R$                  -R$                             5.711,79R$                  100,00% 5.711,79R$             100%

8
17.861,69R$        20,00% 44.654,23R$                  50,00% 26.792,54R$                30,00% 89.308,46R$           100%

9 DRENAGEM PLUVIAL -R$                  14.851,91R$                  90,00% 1.650,21R$                  10,00% 16.502,12R$           100%

10 -R$                  3.548,97R$                    30,00% 8.280,93R$                  70,00% 11.829,90R$           100%

11 -R$                  53.148,57R$                  100,00% -R$                           53.148,57R$           100%

12 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA)36.188,56R$        100,00% -R$                             -R$                           36.188,56R$           100%

13 PINTURA 70.406,86R$        80,00% 17.601,71R$                  20,00% -R$                           88.008,57R$           100%

14 LIMPEZA DA OBRA -R$                  -R$                             1.734,18R$                  100,00% 1.734,18R$             100%

R$144.332,27 41,00% R$153.205,74 43,52% R$54.518,56 15,49% R$352.056,57 100%

R$144.332,27 41,00% R$297.538,01 84,51% R$352.056,57 100,00%

  - Código: PCI.817.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI: 23,87%

TRIUNFO, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

  - Data base de referência: 18/10/2022

RELATÓRIO GLOBAL -DATA 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Obra: Reforma da E.M.E.I Maria Therezinha Wolkweis Brietzke

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

1º Mês 2º Mês 3º Mês
ITEM

COBERTURA

PÁTIO COBERTO

ACABAMENTO PREPARO 
PARA  PINTURA MURO 
(PINTURA RESERVATÓRIO)

REDE DE ESGOTO EXTERNA

Observações:


