
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 838,20R$            25,00% 838,20R$        25,00% 838,20R$              25,00% 838,20R$           25,00% 3.352,81R$        100%

2 23.300,63R$       30,00% 31.067,51R$   40,00% 23.300,63R$         30,00% -R$                 0,00% 77.668,77R$      100%

3 Piso podotatil 7.425,66R$         100,00% -R$              0,00% -R$                    0,00% -R$                 0,00% 7.425,66R$        100%

4 Adequação para banheiro PNE 22.444,11R$       50,00% 22.444,11R$   50,00% -R$                    0,00% -R$                 0,00% 44.888,22R$      100%

5 Instalações hidrossanitárias -R$                  0,00% -R$              0,00% 5.303,10R$           100,00% -R$                 0,00% 5.303,10R$        100%

6 Coberturas -R$                  0,00% -R$              0,00% 113.280,11R$       100,00% -R$                 0,00% 113.280,11R$    100%

7 Pintura Geral -R$                  0,00% -R$              0,00% 15.485,51R$         50,00% R$ 15.485,51 50,00% 30.971,01R$      100%

8 Higienização -R$                  0,00% -R$              0,00% 8.187,95R$           100,00% -R$                 0,00% 8.187,95R$        100%

9 Fechamento de vão de parede -R$                  0,00% -R$              0,00% 1.121,57R$           100,00% -R$                 0,00% 1.121,57R$        100%

10 Esquadrias -R$                  0,00% -R$              0,00% 0,00% 6.470,17R$        100,00% 6.470,17R$        100%

11 Instalações elétricas -R$                  0,00% -R$              0,00% 0,00% 7.352,65R$        100,00% 7.352,65R$        100%

12 Serviços finais 101,97R$            25,00% 101,97R$        25,00% 101,97R$              25,00% 101,97R$           25,00% 407,87R$           100%

R$54.110,57 32,28% R$54.451,79 32,49% R$167.619,04 54,70% R$30.248,50 100,00% R$306.429,89 100%

R$54.110,57 R$108.562,36 R$276.181,40 R$306.429,89

  - Data base de referência: 

FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Relatório Global - Data: 02 de dezembro de 2022
CRONOGRAMA - Reforma do prédio da EMEI Amor Perfeito

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

TOTAL

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

Observações:

Serviços Iniciais

Reforma de piso

ETAPA 3ETAPA 2ETAPA 1
ITEM

ETAPA 4

SINAPI 17/10/2022

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 23,87%

  - Nome do Responsável:


