PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

REFORMA E AMPLIACAO EMEI OTAVIO DE QUADROS

VALOR TOTAL

Item Descrigdo dos Servigos Mat/M.Obra % 1° Més % 2° Més % 3° Més % 4° Més
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R$ 382,42 100,00% R$ 382,42
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS .
12 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 R$6.054,95 100,00% R$6.054,95
1.3 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 R$ 7.148,58 100,00% R$ 7.148,58
14 ::;\‘XCEL%US%A&E’BEIL?EF:%SZS ('154";'23:\2”'5'% DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAQ RS 8.866,24 25,00% R$ 2.216,56 25,00% R$ 2.216,56 25,00% R$ 2.216,56 25,00% R$ 2.216,56
15 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA_AF05/2018 R$ 1.780,67 100,00% R$ 1.780,67
RS 24.232,86 RS 17.583,18 RS 2.216,56 RS 2.216,56 RS 2.216,56
2 DEMOLICAO/REMOGAO/RETIRADA
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.1 AF_12/2017 R$ 2.431,41 100,00% R$ 2.431,41
22 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 9,30 100,00% R$ 9,30
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
23 R$ 54,18 100,00% R$ 54,18
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
24 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 789,39 100,00% R$ 789,39
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
2.5 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 366,69 100,00% R$ 366,69
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
26 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 484,40 100,00% R$ 484,40
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.7 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 56,77 100,00% R$ 56,77
RS 4.191,14 RS 4.191,14 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
3 INFRAESTRUTURA
3.1 ASSENTAMENTO DE PEDRA GRES PARA ALICERCE R$ 811,46 100,00% R$ 811,46 R$ 0,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO .
3.2 CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA, AF. 0512020 R$ 21.953,75 100,00% R$ 21.953,75 R$ 0,00
33 :\\Ar(e)miég“?iil_oog&\;lsxx BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - RS 18.421.76 100.00% RS 18.421.76
34 :\\Ar(e)miég“?iil_oog&\;lsxx BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - RS 14.643,90 100.00% RS 14.643.90
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA .
35 COLOCAGAO DE FORMAS). AF. 0612017 R$ 3.771,94 100,00% R$ 3.771,94
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM .
36 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 R$ 831,06 100,00% R$ 831,06
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA .
3.7 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 R$ 9.550,95 100,00% R$9.550,95 R$ 0,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE . .
38 BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 R$ 1742262 50,00% R$ 871131 50,00% R$ 871131
3.9 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 R$ 13.828,10 100,00% R$ 13.828,10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA .
310 |oEs Gwe. AF. 0812017 R$ 882,27 100,00% R$ 882,27
311 215;172% :\/ISANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. RS 7.997.19 100,00% RS 7.997.19
312  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 R$ 93,49 100,00% R$ 93,49
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, .
313 |PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 R$ 20.605,00 100,00% R$ 20.605,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG,
314 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, R$ 23.556,96 75,00% R$ 17.667,72 25,00% R$ 5.889,24
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
315 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS RS 3.925,62 75.00% RS 2.944.22 25.00% RS 981,41

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021




RS 158.296,07 R$ 75.215,36 RS 83.080,72 RS 0,00 RS 0,00
4 PAREDES
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
4.1 (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM R$ 43.166,32 75,00% R$ 32.374,74 25,00% R$ 10.791,58
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
4.2 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. R$ 22.510,67 75,00% R$ 16.883,00 25,00% R$ 5.627,67
AF_12/2021
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE . .
4.3 COMPRIMENTO. AF_03/2016 R$ 3.303,42 75,00% R$ 2.477,57 25,00% R$ 825,86
4.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 R$ 2.375,13 75,00% R$ 1.781,35 25,00% R$ 593,78
45 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 R$ 3.414,78 75,00% R$ 2.561,09 25,00% R$ 853,70
RS 74.770,32 RS 0,00 RS 56.077,74 RS 18.692,58 RS 0,00
5 SUPRAESTRUTURA
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, .
5.1 E~25 MM, AF. 00/2020 R$ 26.065,38 100,00% R$ 26.065,38
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .
52 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17.149,17 100,00% R$ 17.149,17
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .
53 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 RS 14.238,01 100,00% R$ 14.238,01
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES . .
54 EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 R$31.713.40 75,00% R$23.785,05 25,00% R$7.928,35
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, . .
55 VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 RS 7.884,85 75,00% R$ 5.913,64 25,00% RS 1.971,21
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, .
56 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 R$6.637,36 100,00% R$6.637,36
5.7 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 R$ 46.544,99 100,00% R$ 46.544,99
RS 150.233,16 RS 0,00 RS 140.333,60 RS 9.899,56 RS 0,00
6 ESQUADRIAS
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
6.1 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. R$ 3.219,95 100,00% R$ 3.219,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
6.2 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E R$ 14.189,85 100,00% R$ 14.189,85
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
63 K\IFSB%%Z?O DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. RS 668,30 75.00% RS 501,23 25,00% RS 167,08
64 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 2.578.78 100,00% RS 2.578.78
AF_12/2019
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
6.5 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). R$ 294,68 100,00% R$ 294,68
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA
6.6 AROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA R$ 301,61 100,00% R$ 301,61
(POR DEMAO). AF_01/2020
6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 477,25 100,00% R$ 477,25
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.8 MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE R$ 15.376,80 100,00% R$ 15.376,80
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.9 MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE R$ 15.881,88 100,00% R$ 15.881,88
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
RS 52.989,10 RS 0,00 RS 0,00 RS 52.344,78 RS 644,33

REVESTIMENTO DE PAREDE, PISO E FORRO




71

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 3.229,98

100,00%

R$ 3.229,98

72

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

R$ 4.946,32

100,00%

R$ 4.946,32

7.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

R$ 379,40

100,00%

R$ 379,40

7.4

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 675,16

100,00%

R$ 675,16

7.5

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 2.986,18

100,00%

R$ 2.986,18

76

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 2.143,31

100,00%

R$ 2.143,31

7.7

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 36.160,87

100,00%

R$ 36.160,87

7.8

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

R$ 3.237,90

100,00%

R$ 3.237,90

7.9

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

R$ 901,94

100,00%

R$ 901,94

7.10

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

R$ 16.850,52

100,00%

R$ 16.850,52

711

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 17.040,67

75,00%

R$ 12.780,50

25,00%

R$ 4.260,17

712

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

R$ 326,93

75,00%

R$ 245,20

25,00%

R$ 81,73

713

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

R$ 3.868,64

75,00%

R$ 2.901,48

25,00%

R$ 967,16

714

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

R$ 28.379,22

75,00%

R$ 21.284,42

25,00%

R$ 7.094,81

715

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1
DEMAO. AF_01/2021

R$ 500,71

25,00%

R$ 125,18

75,00%

R$ 375,53

7.16

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

R$ 1.962,36

100,00%

R$ 1.962,36

717

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018

R$ 2.002,07

100,00%

R$ 2.002,07

718

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 8.611,90

100,00%

R$ 8.611,90

R$ 134.204,08

R$ 0,00

R$ 52.523,29

R$ 60.289,49

R$ 21.391,30

COBERTURA

8.1

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

R$ 879,65

10,00%

R$ 87,97

90,00%

R$ 791,69

8.2

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

R$ 84.157,44

10,00%

R$ 8.415,74

90,00%

R$ 75.741,70

8.3

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M
E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

R$ 5.776,00

10,00%

R$ 577,60

90,00%

R$ 5.198,40

8.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 7.474,07

100,00%

R$ 7.474,07




TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO

85 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, R$ 22.830,67 75,00% R$ 17.123,00 25,00% R$ 5.707,67
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
86 gIL)J(l\A/IEiICI)?é II:’QA;\?MAE'II'\‘ET?PAEEOI;ES%CIMENTO ESTRUTURAL E =6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE RS 5.355,65 50,00% RS 2.677,83 50,00% RS 2.677,83
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO o o
8.7 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 3.373,00 25,00% R$ 843,25 75,00% R$ 2.529,75
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO o o
8.8 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 11.562,95 25,00% R$ 2.890,74 75,00% R$ 8.672,21
8.9 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 R$ 2.253,94 100,00% R$ 2.253,94
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE o o
8.10 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS R$ 28.568,59 75,00% R$ 21.426,44 25,00% R$ 7.142,15
8.11 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 R$ 3.612,71 100,00% R$ 3.612,71
8.12 ES(I;ZC;CEN/I\:\:/IP(\)DSI/E;ESPINUS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE RS 7.825,05 75.00% RS 5.868,79 25.00% RS 1.956,26
R$ 183.669,72 R$ 0,00 R$ 9.081,31 R$ 140.035,90 R$ 34.552,52
9 INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
9.1 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E R$ 1.535,56 100,00% R$ 1.535,56
INSTALAGAO. AF_10/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM o
9.2 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 R$ 482,37 100,00% RS 482,37
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 o o
93 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 R$6.003,12 75,00% RS 4.569,84 25,00% R$ 152328
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
o4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 RS 2.445,96 100,00% RS 2.445,96
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
95 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 RS 362,04 100,00% RS 362,04
9.6 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 R$ 248,52 100,00% R$ 248,52
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO o
87 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 RS 128145 100,00% RS 128145
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o
98 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 RS 1.287.50 100,00% RS 1.287.50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO o
99 EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 RS 3.361,60 100,00% R$ 3.361,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
9.10 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 R$ 698,34 75,00% R$ 523,76 25,00% R$ 174,59
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 R$ 588,00 75,00% R$ 441,00 25,00% RS 147,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
9.12 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 R$ 253,20 75,00% R$ 189,90 25,00% R$ 63,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o o
.13 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 RS 543,80 75,00% R$ 407,85 25,00% R$ 135,95
914 mgiﬂ’s;gAROMggﬂzzbgg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E RS 45,15 75.00% RS 33,86 25.00% RS 11,29
915 mgiﬂ’s;gAROMggﬂzzbgg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E RS 47,52 75.00% RS 35,64 25.00% RS 11,88
916 mgiﬂ’s;gAROMggﬂzzbgg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E RS 69,88 75.00% RS 52,41 25.00% RS 17,47
917 mgiﬂ’s;gAROMggﬂzzbgg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E RS 69,88 75.00% RS 52,41 25.00% RS 17,47
918 mgiﬂ’s;gAROMggﬂzzbgg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E RS 83,67 75.00% RS 62,75 25.00% RS 20,02
R$ 19.497,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.374,42 R$ 2.123,14
10 INSTALAGAO DE GAS
101 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - RS 3.800,09 100,00% RS 3.800,09

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019




10.2

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

R$ 569,25

75,00%

R$ 426,94

25,00%

R$ 142,31

10.3

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

R$ 36,12

100,00%

R$ 36,12

10.4

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

R$ 132,50

100,00%

R$ 132,50

10.5

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO,
50 MM X 30 M (L X C), E=*0,25* MM

R$ 118,33

100,00%

R$ 118,33

10.6

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA

R$ 119,48

100,00%

R$ 119,48

R$ 4.775,77

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 581,39

R$ 4.194,38

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

111

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

R$ 1.419,57

100,00%

R$ 1.419,57

11.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 67,25

100,00%

R$ 67,25

1.3

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 82,62

100,00%

R$ 82,62

114

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 59,10

100,00%

R$ 59,10

115

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

R$ 717,17

100,00%

R$ 717,17

116

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

R$ 58,56

100,00%

R$ 58,56

1.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 20,04

100,00%

R$ 20,04

118

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXQOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

R$ 6.632,51

100,00%

R$ 6.632,51

11.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 212,82

100,00%

R$ 212,82

11.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

R$ 366,30

100,00%

R$ 366,30

11.11

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$ 165,18

100,00%

R$ 165,18

11.12

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

R$ 45,57

100,00%

R$ 45,57

11.13

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

R$ 167,85

100,00%

R$ 167,85

11.14

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

R$ 3.942,90

100,00%

R$ 3.942,90

11.15

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

R$ 6.390,12

100,00%

R$ 6.390,12

11.16

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF_12/2020

11.17

R$ 10.686,88

100,00%

R$ 10.686,88

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TTJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

R$ 10.494,58

100,00%

R$ 10.494,58




CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE

o
1118 |561A) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 R$ 244924 100,00% R$ 244924
RS 43.978,26 RS 0,00 R$ 0,00 RS 43.978,26 R$ 0,00
12 LOUGAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
121 |BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - R$ 943,00 100,00% RS 943,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
122 |ASSENTO SANITARIO CONVENGIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 RS 51,87 100,00% RS 51,87
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - .
123 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 1.067.22 100,00% RS 1.067.22
124 |VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 RS 6.687,70 100,00% RS 6.687,70
125  |ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 RS 1.031,30 100,00% RS 1.031,30
BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO .
126 |2 NSTALAGAO. AF 0172020 R$ 3.075,12 100,00% R$ 3.075,12
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E .
127 INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 1.625,94 100,00% RS 1.625,94
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - .
128 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 R$ 179,30 100,00% R$ 179,30
129  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 266,70 100,00% RS 266.70
AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA .
1210 |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 R$ 389,19 100,00% R$ 389,19
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - .
211 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 R$1.372,50 100,00% R$ 1.372:50
RS 16.689,84 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 16.689,84
13 INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
134 |AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES RS 3.821,02 100,00% R$ 3.821,02
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS .
132 IMACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 RS 4.881,66 100,00% R$4.881,66
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
133|300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - R$ 9.603,72 100,00% R$ 9.603,72
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
RS 18.306,40 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 18.306,40
1 CERCAMENTO
CERCAMENTO COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M,
141 |CRAVADOS 0,5 M, COM ARAME GALVANIZADO 12 BWD - FORNECIMENTO E INSTALAGAO E BASE RS 19.207,88 25,00% R$ 4.801,97 25,00% R$ 4.801,97 25,00% R$ 4.801,97 25,00% R$ 4.801,97
COM VIGA BALDRAME.
RS 19.207,88 RS 4.801,97 RS 4.801,97 RS 4.801,97 RS 4.801,97
15 SERVIGOS FINAIS
151 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 RS 1.706,49 100,00% RS 1.706,49
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
152  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). RS 68,88 100,00% RS 68,88
AF_07/2020
R$ 1.775,37 RS 68,88 RS 0,00 RS 0,00 R$ 1.706,49
TOTAL DAS MEDIGOES RS 906.817,53 RS 101.860,53 RS 348.115,18 RS 350.214,90 RS 106.626,92
MEDICOES ACUMULADAS RS 101.860,53 R$ 449.975,71 R$ 800.190,61 RS 906.817,53




